

Annex II

Distribució de les etapes de realització del projecte

2011				2012						
Setembre	Octubre	Novembre	Desembre	Gener	Febrer	Març	Abril	Maig	Juny	Juliol

Preparació

Cerca d'informació i antecedents sobre el projecte en qüestió.

Experimentació

Part experimental del projecte, duta a terme als laboratoris del departament d'enginyeria química de la UAB. S'hi han dedicat una mitjana de 5 hores al dia.

Redacció

Tractament de dades, redacció del projecte i preparació de l'exposició.

Presentació

Exposició del projecte.

Annex III

PRESSUPOST							
Feines/Fases		hores despatx	euros	hores laboratori	euros	hores totals	euros
Investigació bibliogràfica		105	2100	-	-	105	2100
Part laboratori	Experimentació	5	100	770	11550	775	11650
	Material						10360
Part despatx	Recerca previa	8	160	5	125	13	285
	Reunions	15	300	8	200	23	500
Redacció de la memòria		108	2160	-	-	108	2160
							euros
Dietes							150
Tràmits							231,75
TOTAL							27.436,75
IVA 18 %							32.375,37