
This is the **published version** of the bachelor thesis:

Pagès Luque, Pol; Talló Sendra, Marc, dir. Software per a la planificació dels laboratoris de testing d'Applus+. 2024. (Enginyeria Informàtica)

This version is available at <https://ddd.uab.cat/record/298971>

under the terms of the  license

Software per a la planificació dels laboratoris de testing d'Applus+

Pol Pagès Luque

Resum—Applus+ és una empresa líder en el sector de certificació i assaigs. La seva divisió de Laboratoris, on he realitzat les meves pràctiques, afronta una necessitat creixent en relació amb la planificació efectiva dels seus laboratoris de *Testing, Inspection, and Certification (TIC)*. Aquest projecte busca solucionar els principals reptes que planteja la planificació dels laboratoris de test: desenvolupar una planificació visual i àgil, integrar les diferents eines corporatives per crear un ecosistema unificat, i oferir múltiples funcionalitats per a la generació d'informes de facturació, previsions de producció i planificacions de produccions mensuals, entre altres. L'objectiu del planificador de laboratoris és incrementar l'eficiència i l'eficàcia en la planificació de projectes i tasques, reduir els costos temporals, i millorar les relacions amb els clients actuals d'Applus, proporcionant confiança i flexibilitat.

Paraules clau—Applus+, CIMSA, CMB, Next.js, React.js, TypeScript, Front-End, Back-End, Azure, API, Prisma, Tailwind.

Abstract—Applus+ is a leading company in the certification and testing sector. Its Laboratories division, where I have completed my internship, faces an increasing need for effective planning of its Testing, Inspection, and Certification (TIC) laboratories. This project aims to address the main challenges posed by the test laboratories' planning: to develop a visual and agile planning process, integrate the various corporate tools to create a unified ecosystem, and offer multiple functionalities for generating billing reports, production forecasts and monthly production planning, among others. The goal of the laboratory planner is to increase efficiency and effectiveness in project and task planning, reduce time costs, and improve relationships with Applus' current clients, providing confidence and flexibility.

Index Terms—Applus+, CIMSA, CMB, Next.js, React.js, TypeScript, Front-End, Back-End, Azure, API, Prisma, Tailwind.

1 INTRODUCCIÓ - CONTEXT DEL TREBA

A l'era de la transformació digital, gestionar dades de manera eficient és crucial per a la rellevància operativa de les empreses. Aquest Treball de Fi de Grau té com a objectiu desenvolupar un sistema de planificació per a Applus+, líder en certificació i proves, que afronta desafiaments per la complexitat de les seves operacions i la diversitat dels seus projectes. La proposta és vital per millorar la coordinació i gestió de recursos als seus laboratoris TIC.

El sistema proposat, un planificador de laboratoris, integra eines corporatives en un ecosistema cohesiu i flexible, i permet una planificació visual i àgil. Això és crític per a tasques com, per exemple, proves de resistència en materials de construcció, on la coordinació d'equips i la precisió en la documentació són essencials per complir normatives internacionals.

El planificador (**Calendar Management Business - CMB**) utilitza Next.js i React.js per al *front-end*, oferint una interfície dinàmica, mentre que TypeScript i Prisma al *back-end* garanteixen la robustesa del sistema. A més, la plataforma facilita l'automatització de processos, com ara la gestió de la producció i la planificació paral·lela de tasques.




Fig. 1. Vista principal del CMB

- E-mail de contacte: polpages1999@gmail.com
- Menció realitzada: Enginyeria del Software
- Treball tutoritzat per: Marc Talló Sendra (Ciències de la Computació)
- Curs 2023/24

En conclusió, el projecte busca augmentar l'eficiència i l'efectivitat en la gestió dels laboratoris d'Applus, reduint costos i enfortint relacions amb clients, establint una base per a futures millores operatives.

2 OBJECTIUS

L'objectiu principal del projecte és desenvolupar un sistema de planificació per als laboratoris d'Applus que millori l'eficiència i l'eficàcia en la gestió de projectes i tasques.

A continuació es detallen els objectius proposats:

1.- Integració de Dades

- Desenvolupar APIs internes que facilitin la comunicació i la transferència de dades entre CIMSA (el *data lake* d'Applus Laboratories) i la base de dades del CMB.
- Assegurar la sincronització automàtica de tasques, recursos i projectes, eliminant redundàncies i millorant la precisió de la planificació.

2.- Interfície del Planificador

- Crear una interfície basada en Fluent UI, utilitzant tecnologies de front-end com Next.js i React.js, juntament amb Tailwind CSS.
- Permetre la visualització i manipulació de projectes a través de vistes personalitzables (dia, setmana, mes, any). Prioritzar la facilitat d'ús per garantir que tots els usuaris poden gestionar eficientment els seus projectes.

3.- Funcionalitats de *Forecasting*

- Implementar una funcionalitat que permeti generar informes de producció i facturació directament des del CMB. Mitjançant aquesta eina, actualitzar els imports de facturació al client directament a CIMSA.
- Utilitzar dades integrades i constantment actualitzades per oferir operacions precises que ajudin a la planificació estratègica i operativa.

3 ESTAT DE L'ART

S'ha analitzat un ventall d'eines existents que ofereixen solucions de planificació. Hem recollit informació sobre plataformes com KendoReact Scheduler, DHTMLX Scheduler, FullCalendar i Syncfusion. També s'ha avaluat la possibilitat de construir des de zero el *software*, però els costos eren massa elevats en temps/persona.

S'han comparat les seves funcionalitats, interfícies d'usuari, integració amb altres sistemes, i adaptabilitat a les necessitats específiques de planificació de laboratoris de testing.

Tot i que totes les eines han presentat avantatges i inconvenients, Syncfusion ha sigut la que ha destacat per superar la majoria de les limitacions trobades en cada solució, enfocant-se en l'ecosistema Microsoft, la integració amb components de *front* i *back-end*, i la facilitació d'una experiència d'usuari més àgil i intuïtiva.

4 METODOLOGIA

La metodologia aplicada en aquest projecte s'enfoca en *Kanban*. Aquesta metodologia àgil ens permet assegurar un procés de desenvolupament eficient i de qualitat.

Adicionalment, s'ha fet servir *git*, juntament amb *Azure DevOps*, per a mantenir un control de versions del codi font i facilitar el desplegament del programari.

4.1 Gestió del projecte

Per a la gestió del projecte, s'utilitza Jira, una eina líder en la gestió de projectes de programari. Dins de Jira, s'ha configurat un tauler Kanban personalitzat per seguir el flux de treball del projecte amb els estats descrits més endavant. Aquest enfocament Kanban ens permet visualitzar el treball en curs en tot moment i gestionar el flux de tasques de manera eficient.

Els estats definits per a realitzar el seguiment de les tasques del projecte són els següents:

- **Assigned:** Tasques assignades a un membre de l'equip per desenvolupar-les.
- **In progress:** Tasques que estan en procés de desenvolupament per part del membre de l'equip assignat.
- **Pending info:** Tasques que necessiten de més informació per part d'algun dels interessats del projecte abans de poder continuar amb el desenvolupament.
- **Technical validation:** Tasques sotmeses a validació tècnica per part del responsable de l'equip i els desenvolupadors. Es valida que la funcionalitat s'ha implementat correctament
- **Functional validation:** Tasques sotmeses a validació funcional per part del responsable de l'equip i el responsable del departament corporatiu. Es valida que es compleixin els criteris d'acceptació establerts i les expectatives dels *stakeholders*.
- **Done:** Tasques que han estat completades satisfactòriament i estan a punt per ser integrades al projecte.

Es pot trobar el taulell Kanban i la seva configuració a l'Apèndix A2 i A3 respectivament.

4.2 Control de Versions

El control de versions del codi es realitza a través de *git*. Complementàriament, per a la gestió de repositoris i branques del procés de desenvolupament, s'utilitza *Azure DevOps*, que ens proporciona un conjunt d'eines integrades per donar suport a la gestió àgil de projectes. La integració de *git* amb *Azure DevOps* ens permet utilitzar branques de desenvolupament per facilitar revisions de codi i fusions de branques.

5 EINES UTILITZADES

S'han seleccionat eines eficients i compatibles per a cada etapa del projecte. Destaquem les següents:

- **Next.js i React.js:** Base del desenvolupament del front-end, amb Next.js gestionant el *rendering* del costat del servidor i les *API calls*, i React.js per a interfícies dinàmiques i reactives, assegurant l'escalabilitat.
- **TypeScript:** Adoptat pel seu tipatge estàtic que millora la detecció d'errors en compilació, millorant la robustesa del codi.
- **Tailwind CSS:** Utilitzat per a un disseny *responsive* i personalitzat mitjançant un sistema de classes utilitàries.
- **Syncfusion:** Utilitza React Scheduler per a planificació, oferint components amb l'estil de Microsoft Fluent UI.
- **Azure i Azure DevOps:** Azure proveeix la infraestructura *cloud* i *hosting*, juntament amb Azure DevOps, que gestiona el repositori de codi.
- **Prisma:** ORM que facilita la modelització d'entitats i operacions CRUD amb una interfície intuïtiva.
- **Jira:** Eina de gestió àgil que utilitza un tauler Kanban per a l'organització i el seguiment de tasques.
- **Git:** Sistema de control de versions essencial per a la col·laboració segura i la gestió de canvis al codi font.

6 PLANIFICACIÓ

La planificació del projecte s'estructura entorn a un enfocament iteratiu i àgil, adaptant-se a les necessitats canviants dels diferents departaments. El procés de desenvolupament s'organitza en cicles de treball definits, amb cada cicle enfocat en el lliurament d'un conjunt específic de funcionalitats.

6.1 Fases de Desenvolupament

1. Fase d'inici:

- 1.1. Recollida de requisits.
- 1.2. Disseny de la interfície d'usuari.
- 1.3. Configuració de l'entorn de desenvolupament.
- 1.4. Creació de repositoris a Azure DevOps.
- 1.5. Planificació inicial del backlog a Jira seguint el tauler Kanban.

2. Fase de Desenvolupament Iteratiu:

- 2.1. Implementació de cicles de desenvolupament iteratius.
- 2.2. Revisió i ajustament de prioritats segons calgui.

3. Fase d'integració i proves:

- 3.1. Integració de funcionalitats desenvolupades.
- 3.2. Proves per assegurar la qualitat i rendiment del sistema.
- 3.3. Proves d'acceptació de l'usuari per validar el sistema.

4. Fase de Lliurament i Desplegament:

- 4.1. Desplegament del software a l'entorn de producció.
- 4.2. Comprovació d'accessibilitat i recollida de feedback dels usuaris.

6.2 Planificació de tasques

1.- Integració de Dades

Desenvolupar i implementar el sistema d'integració de dades entre CIMS A i el CMB.

- *Temps estimat:* 5 setmanes.
- *Criticitat:* Alta
- *Importància:* Alta

2.- Disseny i implementació de la UI

Crear una interfície d'usuari intuïtiva i àgil. Implementar les diferents vistes del planificador. Dissenyar i desenvolupar les interfícies de planificació, edició i configuració de tasques, projectes i recursos.

- *Temps estimat:* 6 setmanes.
- *Criticitat:* Crítica
- *Importància:* Alta

3.- Funcionalitats de Forecasting

Dissenyar i desenvolupar l'eina de *forecasting* de producció en format de taula editable. Es podrà editar la quantitat de producció d'un projecte (en %) i l'import corresponent per a assegurar una producció exacte.

- *Temps estimat:* 4 setmanes.
- *Criticitat:* Alta
- *Importància:* Mitja

4.- Proves de validació

Realitzar proves de validació i aprovació del *software* per assegurar la qualitat i correctesa del sistema, i l'acceptació de l'usuari i els *stakeholders*.

- *Temps estimat:* 2 setmanes.
- *Criticitat:* Mitja
- *Importància:* Mitja

5.- Desplegament i entrega

Desplegar l'aplicació a l'entorn de producció i realitzar l'entrega final. Comprovar que l'aplicació és accessible i recollir *feedback* dels usuaris.

- *Temps estimat:* 2 setmanes.
- *Criticitat:* Alta
- *Importància:* Crítica

Es pot trobar el diagrama de Gantt a l'Apèndix A1.

6.3 Seguiment del projecte

El seguiment i l'avaluació del progrés del projecte es fan a través d'informes de seguiment funcionals, lliurats semanal o mensualment. Això permet a l'equip i als *stakeholders* tenir una visió clara de l'estat del projecte previ a les reunions de seguiment.

Les reunions regulars de revisió i *feedback* s'utilitzen per avaluar el treball realitzat, identificar àrees de millora, i ajustar la planificació i estratègies segons calgui.

7 ANÀLISIS DE RISCOS

Retards en la integració de dades	Probabilitat Mitja	Impacte Alt
Efecte: Pot causar retards en el desenvolupament posterior del projecte.	Solució: Realitzar anàlisis preliminars detallats i establir els models de les dades.	

Restriccions en el disseny i desenvolupament de la UI	Probabilitat Baixa	Impacte Mig
Efecte: Impacte en la usabilitat de la interfície i en l'acceptació de l'usuari final.	Solució: Establir prototips, organitzar l'arquitectura de components.	

Dificultats amb l'utilització d'APIs externes (corporatives)	Probabilitat Mitja	Impacte Alt
Efecte: Pot causar retards en el desenvolupament posterior del projecte.	Solució: Realitzar proves i definir l'estructura de les dades per a cada operació CRUD.	

Canvis als requeriments	Probabilitat Mitja	Impacte Alt
Efecte: Pot causar dificultats en la implementació del sistema, augmentar (o reduir, en casos excepcionals) el temps d'entrega.	Solució: Organitzar reunions setmanals o mensuals amb els diferents <i>stakeholders</i> per re-validar els requisits i documentar els canvis.	

Problemes al desplegament	Probabilitat Baixa	Impacte Crític
Efecte: Ineficiència dels laboratoris, descontentament dels usuaris finals i dels <i>stakeholders</i> .	Solució: Realitzar anàlisis preliminars detallats i establir els models de les dades	

8 VALORACIÓ DE COSTOS

Recurs	Temps	Cost	Cost Total
Project Manager Encarregat de connectar els diferents <i>stakeholders</i> , alinear els seus interessos i comunicar efectivament les decisions amb l'equip.	16 setmanes	35€ / hora	22,400.00€

Full Stack Developer Intern Encarregat de dissenyar, implementar i testejar l'aplicació.	16 setmanes	10€ / hora	6,400€
Tècnic d'infraestructures Serà qui dirigeixi el desplegament del <i>software</i> a l'entorn corporatiu.	2 setmanes	25€ / hora	2,000€
Infraestructura hardware Inclou una aproximació de costos relacionats amb dispositius, perifèrics, costos d'electricitat, etc.	16 setmanes	3€ / dia	336€
Infraestructura software Inclou les bases de dades i l'allotjament al núvol de l'aplicació.	1 any	25€ / mes	300€
Llicències de llibreries de components Inclou la llicència de Syncfusion.	1 any	1.000€ / any	1,000€
COST TOTAL APROXIMAT (1 ANY)			32,436.00€

9 DESENVOLUPAMENT

El desenvolupament del projecte s'estructura al voltant de tres àrees principals: el *front-end*, el *back-end*, la base de dades i les proves. Aquest enfocament ens permet concentrar-nos en les especificacions tècniques i funcionals de cada component, assegurant un desenvolupament cohesiu i eficient del sistema.

9.1 Front-end

El desenvolupament del *front-end* es centra en crear una interfície d'usuari clara i intuïtiva, que pugui ser fàcilment utilitzada pels empleats d'Applus sense una corba d'aprenentatge pronunciada. Per això, s'han seleccionat Next.js i Tailwind CSS, a causa de la seva flexibilitat, eficiència en la renderització i el seu ampli suport.

Components

Els components funcionals de React són una manera d'escriure components (visuals) com a funcions a React. Aquests components prenen les propietats com a argument i retornen elements React, que descriuen el que hauria d'aparèixer a la pantalla. Són diferents dels components de classe, que són més tradicionals a React i impliquen funcions més complexes com els mètodes de cicle de vida i la gestió de l'estat.

En un component funcional, simplement es crea una funció que retorna JSX (una extensió de sintaxi per a JavaScript que s'assembla a HTML), o en el cas del CMB, retorna TSX, que és el mateix però utilitzant el tipat estàtic de TypeScript, addicionalment. Per exemple:

```
type PrimaryButtonProps = {
  label: string;
  onClick: () => void;
  type?: 'button' | 'submit' | 'reset';
  disabled?: boolean;
}

const PrimaryButton: React.FC<PrimaryButtonProps> = ({
  label,
  onClick,
  type = 'button',
  disabled = false
}) => {
  return (
    <button
      type={type}
      disabled={disabled}
      onClick={onClick}
      className="primary-button"
    >
      {label}
    </button>
  );
};

export default PrimaryButton;
```

Aquesta funció és un component React que accepta un argument de tipus *PrimaryButtonProps* i retorna un botó personalitzat i dinàmic, de tipus *React.FC*. Gràcies al tipat de les *props* del component i el seu *return*, evitem haver de fer proves de consistència de dades. Aquests components són funcions de primera classe a JavaScript i poden utilitzar altres funcions com ara *hooks* per gestionar l'estat i els efectes secundaris.

Alguns dels avantatges que ens proporcionen els components funcionals de React són:

- 1. Simplicitat:** Els components funcionals són més fàcils de llegir i provar perquè només són funcions de JavaScript sense utilitzar la paraula clau *"this"*.
- 2. Hooks:** introduïts a React 16.8, els *hooks* permeten que els components funcionals gestionin l'estat, els efectes secundaris, el context i molt més, cosa que els fa tant, o més potents que els components de classe.
- 3. Rendiment:** els components funcionals poden ser menys complicats i tenir un rendiment lleugerament millor que els components de classe, tot i que React ha optimitzat el rendiment per a tots dos tipus en actualitzacions recents.

D'altra banda, alguns dels desavantatges que presenten són:

- 1. Corba d'aprenentatge per a hooks:** Entendre els *hooks* (com *useState*, *useEffect*) pot ser complex per als principiants.

2. Overhead amb re-renders freqüents: Si no es gestiona correctament amb *hooks* com *useMemo* i *useCallback*, els components funcionals poden provocar problemes de rendiment a causa de les repeticions freqüents.

3. Gestió del cicle de vida menys intuïtiu: La gestió dels mètodes del cicle de vida pot ser menys intuïtiu perquè requereix una bona comprensió dels *hooks*.

Complementàriament, Next.js és un marc de React que ofereix funcions com ara la renderització per la part del servidor i la gestió de rutes per directoris, el qual ha servit d'ajuda per a millorar el rendiment de l'aplicació. Es basa i amplia React, inclosos els components funcionals.

En el context del CMB, els components funcionals representen una part crítica de l'aplicació. Cada component es pot descriure com una part reutilitzable de la interfície visual. Pot ser un botó, una taula, o un component que serveixi de contenidor per a altres components. A la següent figura es pot veure la interfície principal del planificador desestructurada en components.




Fig. 2. Components funcionals a la vista principal

Lògica de processament

En el context dels projectes React i Next.js, tant les *utils* (funcions o mòduls d'utilitat) com els *custom hooks* són eines essencials per crear bases de codi més modulars, reutilitzables i organitzades. Aquests conceptes ajuden a gestionar la complexitat, especialment a mesura que creix l'escala i la funcionalitat de l'aplicació.

Les *utils* són funcions d'ajuda o mòduls que realitzen tasques habituals que no estan directament vinculades a la lògica d'interfície d'usuari de cap component específic. Aquestes funcions són generalment pures, és a dir, no modifiquen estats externs ni produeixen efectes secundaris. En canvi, prenen entrades, les processen i retornen sortides.

Alguns dels mòduls de *utils* del planificador serveixen per:

- Emmagatzemar totes les **constants** del codi. És a dir, valors que sempre seran iguals, i que no poden ser modificats.
- **Formatejar** les dades de les tasques a planificar rebudes desde les APIs corporatives a un format adequat al planificador i a la nostra base de dades.
- Realitzar el **setup** de l'aplicació: demanar totes les dades necessàries per a poder iniciar el planificador i poblar-lo amb les dades rebudes.

Els *custom hooks*, d'altra banda, són funcions que permeten emmagatzemar la lògica de processament d'un o més components funcionals, sempre que utilitzin les funcions d'estat i cicle de vida de React. Són una característica potent introduïda a React 16.8 que permet extreure la lògica dels components en funcions reutilitzables.

Un *custom hook* pot utilitzar altres *hooks* de React (com ara *useState*, *useEffect*, *useContext*, etc.) i proporcionar una manera de compartir lògica amb diferents components. El nom dels *custom hooks* normalment comença amb *'use'*, per indicar que es tracta d'un *hook*, seguint la convenció i les regles dels *hooks* de React. Per exemple:

```
import { useState, useEffect } from 'react';

function useDebounce<T>(value: T, delay: number = 200):
T {
  const [debouncedValue, setDebouncedValue] =
    useState<T>(value);

  useEffect(() => {
    const handler = setTimeout(() => {
      setDebouncedValue(value);
    }, delay);

    return () => {
      clearTimeout(handler);
    };
  }, [value, delay]);

  return debouncedValue;
}
export default useDebounce;
```

Aquest *custom hook* s'utilitza en diversos components del planificador per gestionar valors que necessitin un retard en la seva actualització, com entrades a formularis de búsqueda dinàmics o per evitar l'*spam* de clics a *checkboxes*.

Estilatge

L'ús de Tailwind CSS juntament amb React Functional Components aporta diversos avantatges a l'hora de dissenyar i estilar cada component:

1. Enfocament *Utility-First*

Tailwind CSS opera amb el principi *utility-first*, el que significa que ofereix classes d'utilitat de baix nivell que ajuden a crear dissenys complexos directament al components TSX. Aquest enfocament fa que sigui increïblement flexible i ràpid dissenyar la interfície d'usuari de l'aplicació.

2. Configuració d'estils

El fitxer de configuració de Tailwind (*tailwind.config.js*) permet personalitzar el sistema de disseny (com ara colors, tipus de lletra, punts d'interrupció, etc.). Aquesta configuració de disseny centralitzada ajuda a mantenir la coherència en tot el projecte, semblant al sistema de context de React que comparteix estats entre components.

3. Responsiveness

Tailwind CSS inclou utilitats *responsive* molt àgils. Els components de React es poden fer *responsive* fàcilment mitjançant les utilitats de punt d'interrupció de Tailwind. Això fa que sigui senzill dissenyar components que s'adaptin a diferents mides de dispositius, millorant la capacitat de resposta de l'aplicació sense esforç addicional.

4. Codi net i llegible

Com que Tailwind utilitza classes d'utilitat, el codi dels components funcionals de React es pot mantenir net i centrat. D'aquesta manera es podran entendre fàcilment quins estils s'apliquen directament al marcatge dels components, millorant la llegibilitat i facilitant el procés de depuració.

En el següent exemple, es pot veure l'utilització de Tailwind al component 'NavbarItem' del planificador:

```
<li
  className={`cursor-pointer transition-all rounded-md p-2
${liClassName}`}
  onClick={handleClick}
>
  <Link
    className="flex gap-[10px] my-0 mx-[10px] items-center"
    href={props.href ? props.href : ""}
    title={props.text}
  >
    {props.item}
    <p>{props.text}</p>
    {props.isLink ? (
      <i className="absolute -right-[18px] top-1/2
-translate-y-1/2 size-5 opacity-60">
        <LinkIcon />
      </i>
    ) : props.NavbarFunc.name === "expandNavbar" ? (
      <i className="absolute -right-[18px] top-1/2
-translate-y-1/2 size-5 opacity-60 overflow-hidden">
        <ExpandRightIcon />
      </i>
    ) : (
      ""
    )}
    {props.isLink ? (
      <i className="absolute -right-[18px] top-1/2
-translate-y-1/2 size-5 opacity-60">
        <LinkIcon />
      </i>
    ) : (
      ""
    )}
  </Link>
</li>
```

A les fig. 3 i 4 es pot veure la interfície del planificador de tasques i la taula de gestió de la producció. Ambdues apliquen Tailwind CSS per al seu disseny i estilatge.




Fig. 3. Interfície de planificació de tasques

The screenshot shows a 'Production' table with the following data:

Project	Activ.	Activ.	Cost C.	Client	Start Date	End Date	Activ.	Total P.	Total BIL	WIP	Month	Concept	Month	Total C.
240547	3201041	CI-00038...	Tarea crea...	MECHANE...	Project-2...	12/05/2024	14/05/2024	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
240547	3201057	CI-00038...	proyecto d...	MECHANE...	Project-2...	14/05/2024	15/05/2024	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
241917	3215106	CI-00064...	test cond...	MECHANE...	Project-2...	14/05/2024	15/05/2024	20.00	0.00	0.00	15.00	75.00%	0.00	
241917	3215107	CI-00064...	test cond...	MECHANE...	Project-2...	14/05/2024	15/05/2024	20.00	0.00	0.00	15.00	75.00%	0.00	
242470	3220845	CI-06078...	test	MECHANE...	Project-2...	15/05/2024	16/05/2024	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	
241923	1	0000000...	task de p...	Prisma 1		15/05/2024	16/05/2024	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	

Fig. 4. Interfície de la taula de producció

9.2 Back-end

Al *back-end*, el focus està a garantir la robustesa, seguretat i escalabilitat del sistema. S'utilitza TypeScript per aprofitar els avantatges del tipat estàtic, cosa que resulta en un codi més segur i fàcil de mantenir. Les funcionalitats de gestió de consultes a la base de dades i la creació dels models de dades són facilitats per Prisma ORM i el sistema de rutes de Next.js 14 – *App Router*, que assegura una integració fluida i eficient entre el *back-end* i el *front-end*.

Una part crítica del *back-end* és el desenvolupament d'un sistema d'integració de dades capaç de sincronitzar i consolidar informació de diverses fonts internes d'Applus, utilitzant APIs dissenyades específicament per a aquest propòsit. Això no només inclou la sincronització de dades en temps real sinó també la implementació d'un sistema d'autorització i autenticació per garantir la seguretat i la privadesa de les dades.

Microserveis

El primer pas per adoptar una arquitectura de microserveis en aquest context és descompondre el sistema de consultes a la base de dades en serveis més petits i gestionables, cadascun responsable d'una part del negoci. Algunes de les funcions del planificador són:

- **Gestió de recursos:** s'encarrega de gestionar les operacions CRUD dels recursos, a més de gestionar consultes amb filtres.
- **Gestió de projectes:** organitza les consultes CRUD dels projectes i l'obtenció de les seves tasques.
- **Gestió de tasques:** permet les operacions CRUD de les tasques.
- **Gestió d'usuaris:** gestiona el *log-in* i la sessió de l'usuari.

Cada microservei té el propi context de domini i pot interactuar amb la base de dades de manera independent utilitzant el client Prisma. Aquest client de Prisma es configura a un únic fitxer, que conté un patró Singleton. D'aquesta manera, ens assegurem que només una instància de client de Prisma s'està executant a l'aplicació:

```
import { PrismaClient as CMBPrismaClient } from
"../../database/cmb";
import { PrismaClient as DWHPPrismaClient } from
"../../database/dwh";

const CMBPrismaClientSingleton = () => {
  return new CMBPrismaClient();
};

const DWHPPrismaClientSingleton = () => {
  return new DWHPPrismaClient();
};

declare global {
  var prismaCMB: undefined | ReturnType<typeof
CMBPrismaClientSingleton>;
  var prismaDWH: undefined | ReturnType<typeof
DWHPPrismaClientSingleton>;
}

export const prismaCMB = globalThis.prismaCMB ??
CMBPrismaClientSingleton();
export const prismaDWH = globalThis.prismaDWH ??
DWHPPrismaClientSingleton();
```

En el codi anterior es pot apreciar un patró Singleton per a cadascun dels clients de Prisma que utilitza l'aplicació: el client PrismaCMB s'utilitza per a les consultes a la base de dades pròpia de l'aplicació, i el client PrismaDWH s'utilitza per a les consultes a la base de dades d'Applus QPS, la divisió d'Applus que pertany a Canadà i Estats Units.

App Router

Amb la recent actualització de Next.js 14 i la nova característica App Router, s'ha optimitzat l'organització de pàgines i APIs en aplicacions web com el CMB. L'App Router ofereix una gestió d'enrutament més flexible i modular a Next.js. A continuació, es descriu com s'ha utilitzat aquesta funcionalitat en el context del planificador.

1. Estructura d'Enrutament Simplificada

App Router permet definir rutes programàtiques, creant rutes dinàmiques sense estructurar els fitxers sota 'pages'. Això és útil en aplicacions grans com un planificador de laboratoris, on les rutes varien i necessiten una configuració flexible.

2. Gestió Integrada d'APIs

L'App Router gestiona pàgines i rutes d'API des d'un sol lloc, millorant l'organització del codi de la interfície d'usuari i back-end, i millorant la cohesió i la mantenibilitat del codi.

3. Middleware a Nivell de Ruta

L'App Router permet aplicar middleware específic a rutes o grups de rutes. En el planificador, això s'utilitzarà per gestionar l'autenticació i l'autorització de manera granular, afegint capes de seguretat per verificar permisos.

4. Millora a l'Experiència de Desenvolupament

L'App Router millora l'experiència de desenvolupament amb un enfocament més intuïtiu per a l'enrutament. Característiques com l'encaminament de tipus safe detecten errors de rutes en temps de compilació, reduint errors i millorant la qualitat del codi.

9.3 Base de Dades

Per gestionar les dades eficientment, s'ha implementat una arquitectura de dades robusta utilitzant una combinació de Microsoft Azure SQL Server i els dos datalakes que ens proveiran les APIs de negoci: CIMSA i DWH (*Data Warehouse*). Aquesta arquitectura facilita la integració de dades a gran escala procedents de diverses fonts dins de l'organització. A continuació, descriu com s'estructura aquesta implementació per maximitzar l'eficàcia i l'eficiència del sistema.

Microsoft Azure SQL Server

Microsoft Azure SQL Server és una base de dades relacional que proporciona un rendiment, una seguretat i una escalabilitat robustes per a aplicacions empresarials.

En el context del CMB, s'ha establert el model de dades de l'aplicació seguint el diagrama adjuntat a l'Annex 8, on es poden veure totes les taules i les diverses relacions entre elles.

API corporativa de CIMSA

CIMSA, el datalake central d'Applus, actua com un repositori centralitzat per a les tasques a planificar. La integració amb aquest datalake es fa mitjançant dues APIs corporatives.

La primera API s'encarrega de retornar les tasques a planificar d'un projecte en concret, a partir dels paràmetres:

- **Offer code:** Codi d'oferta del projecte..
- **Offer CRM code:** Codi d'oferta del projecte al CRM d'Applus.
- **Project ID:** ID del projecte a CIMSA.
- **Project SAP Code:** Codi del projecte al SAP.

Si qualsevol dels paràmetres coincideix amb un projecte, l'API ens retornarà una llista d'objectes, aquest objectes representen cada tasca amb diverses tuples de tipus *'key: value'* en format JSON. Es pot veure el format més en detall a l'Annex 7.

La segona API és la responsable d'enviar el valor de la producció de cada tasca de tornada a CIMSA, un cop s'ha generat la producció al planificador. Accepta dos paràmetres:

- **Task ID:** ID de la tasca a CIMSA.
- **Production amount:** Valor total, en euros o en dòlars, del que s'ha produït sobre la tasca, per tal de poder facturar-ho al client.

9.4 Proves

En aquesta secció, es descriurà el pla de proves dissenyat per al planificador. Aquest pla servirà als serveis subcontractats d'Applus encarregats del *testing*. L'objectiu principal és assegurar que el sistema desenvolupat compleix amb els requisits establerts, així com garantir-ne la robustesa, la fiabilitat i la facilitat d'ús.

Objectius de les Proves

- Verificar que totes les funcionalitats implementades funcionen segons els requisits especificats.
- Assegurar la integració correcta entre els diferents components del sistema.
- Identificar i corregir errors o inconsistències abans del desplegament a producció.
- Validar que el sistema compleix amb els criteris de rendiment i usabilitat establerts.

Tipus de Proves

Proves Unitàries

Les proves unitàries es realitzen per cada component individual. Es crearan *test cases* per verificar la funcionalitat específica de cada component, assegurant que cada peça del sistema funcioni correctament de manera independent.

Proves d'Integració

Les proves d'integració validen la interacció entre els components del sistema. Es crearà una suite de proves que cobreixi els fluxos de treball principals, incloent la comunicació entre el *front-end* i el *back-end*, i la interacció amb les APIs de CIMSA i DWH.

Proves Funcionals

Les proves funcionals es centren en verificar que el sistema compleixi els requisits funcionals definits. Es crearà un conjunt de casos de prova que cobreixin tots els escenaris d'ús esperats, des de la planificació de projectes fins a la generació de la producció.

Proves de Rendiment

S'executaran proves de càrrega per avaluar el rendiment del sistema sota condicions de càrrega elevada. Es mesuraran temps de resposta, ús de recursos i capacitat de gestió de múltiples usuaris simultanis.

Proves d'Usabilitat


Les proves d'usabilitat es realitzaran amb una mostra d'usuaris finals. Es recollirà *feedback* sobre la interfície d'usuari, la facilitat d'ús i la comprensió de les funcionalitats del sistema.

10 RESULTATS

Per mostrar els resultats d'aquest projecte, i alhora entendre millor el funcionament de les principals funcionalitats del planificador, s'explica a continuació, amb exemples visuals, el flux d'execució principal del CMB:


1. Cerca del projecte

El primer pas es cercar el projecte que es vol planificar. Serà necessari clicar al botó "Plan Project" i a continuació, omplir al menys un dels camps de búsqueda (se'n disposa de 4 en total). Un cop omplert, es mostra un llistat amb totes les coincidències (normalment serà només una) i l'usuari selecciona el projecte desitjat.




2. Selecció de tasques

Seguidament, apareix un llistat que conté totes les tasques del projecte pertanyents al departament de l'usuari. Aquest haurà de seleccionar les tasques a planificar del projecte (disposa d'un botó per seleccionar-les totes) i escollir una de les dues opcions per a planificar.



3. Planificació individual


En el cas de planificar les tasques de manera individual, es mostra una targeta per a cada tasca on l'usuari podrà introduir tots els detalls de planificació (recurs, tècnic, hores, etc.). Un cop omplertes totes les targetes, l'usuari guarda la planificació i automàticament es mostren els events a la vista principal del planificador.



4. Planificació en grup

En el cas de planificar les tasques en grup, es mostra un únic formulari, on l'usuari haurà d'introduir el recurs, el tècnic i l'hora d'inici del primer test. A

partir d'aquí, el CMB assigna una data d'inici i de final a cada tasca de manera automàtica, tenint en compte restriccions de temps o disponibilitat dels recursos, i finalment mostra les tasques planificades a la vista principal del planificador.



5. Generació de la producció

Un cop s'han finalitzat els tests, l'encarregat de la planificació puja la producció realitzada al sistema integrat de dades d'Applus mitjançant la taula de producció del CMB. A aquesta taula, l'usuari podrà assignar un valor de producció, en import o en percentatge, per a cadascuna de les tasques. Un cop es guarda la taula de producció, el CMB envia les dades a CIMSIA i actualitza totes les bases de dades.

Project...	Activit...	Activit...	Activit...	Cost C...	Client	Start D...	End Date	Activit...	Total P...	Total Bill	WIP	Month...	Concept	Month...	Total C...
241917	3215706	CI-060643	test condi...	MECHAN...	CESPA S.A.	20/05/2024	30/05/2024	20.00	4.00	0.00		10.00		50.00%	4.00
241917	3215707	CI-060643	test condi...	MECHAN...	CESPA S.A.	20/05/2024	21/05/2024	20.00	4.00	0.00		5.00		25.00%	4.00
241917	3215735	CI-060643	Test Esg E...	MECHAN...	CESPA S.A.	21/05/2024	21/05/2024	0.00	0.00	0.00		5.00		25.00%	0.00
241917	3215706	CI-060643	test condi...	MECHAN...	CESPA S.A.	20/05/2024	30/05/2024	20.00	4.00	0.00		10.00		50.00%	4.00
241917	3215707	CI-060643	test condi...	MECHAN...	CESPA S.A.	20/05/2024	21/05/2024	20.00	4.00	0.00		5.00		25.00%	4.00
241917	3215735	CI-060643	Test Esg E...	MECHAN...	CESPA S.A.	21/05/2024	21/05/2024	0.00	0.00	0.00		5.00		25.00%	0.00

11 CONCLUSIÓ

Aquest treball no ha estat simplement un Treball de Fi de Grau, sinó un procés complet de desenvolupament de software, seguint els estàndards d'un entorn empresarial real. L'automatització de processos mitjançant trucades a APIs ha estat clau en l'execució de tasques al llarg del cicle de vida del programari.

La fase de planificació, crucial i abordada des del principi, es va actualitzar paral·lelament a l'evolució del projecte. L'estimació inicial del temps va ser imprecisa per la meua inexperiència i circumstàncies imprevistes, però es van fer ajustos per assolir un resultat eficient. En particular, es va subestimar el temps necessari per a la codificació dels processos d'integració de dades.

Les etapes del cicle de vida del programari no es van seguir estrictament de manera cronològica, sent necessari tornar a la fase de disseny diverses vegades per resoldre ambigüitats i errors. La definició de requisits i disseny es va modificar durant el desenvolupament del front-end per adaptar-se a les necessitats reals del projecte.

Aquest projecte ha estat el meu primer contacte amb el desplegament d'una solució integral de software empresarial i el monitoratge de la seva execució. M'ha permès aplicar els coneixements adquirits en Enginyeria del Software i aprendre sobre tecnologies *full-stack*, plataformes, *frameworks* i llibreries.

Tot i que la planificació inicialment optimista va ser un obstacle que va requerir reorganització de tasques, considero que l'experiència ha estat satisfactòria. La motivació sostinguda ha estat decisiva, i aquest projecte ha significat un avanç en el meu desenvolupament professional i personal, consolidant la meua passió per la tecnologia i la innovació en l'enginyeria de software.

AGRAÏMENTS

Voldria expressar el meu agraïment a totes les persones que han contribuït al desenvolupament i finalització d'aquest projecte. En primer lloc, al meu equip de treball, la dedicació, enginy i col·laboració del qual han estat fonamentals per superar els desafiaments i assolir els objectius plantejats.

També vull agrair a Applus+ i a tots els seus membres per brindar-me l'oportunitat de realitzar les meves pràctiques a la seva divisió de Laboratoris. Aquesta experiència ha estat crucial per al desenvolupament del meu projecte i ha proporcionat un context real i valuós per aplicar els coneixements adquirits durant la meua formació al grau d'Enginyeria Informàtica a la UAB.

La meua gratitud s'estén també a Marc Talló, el meu tutor, per la seva orientació, suport i consells valuosos al llarg d'aquest procés. La seva experiència i coneixement han estat de gran ajuda.

Finalment, també m'agraeixo a mi mateix, pel compromís, la perseverança i l'esforç invertit en aquest projecte. Ha estat un camí ple d'aprenentatge i creixement personal i professional, on cada obstacle superat ha reforçat la meua passió pel *software* i la innovació tecnològica.


BIBLIOGRAFIA

- [1] Applus+ Laboratories | Informació sobre Applus+:
<https://www.appluslaboratories.com/global/en/>
- [2] Testing, Inspection and Certification – TIC Council | Què és el sector TIC?:
<https://www.tic-council.org/about-us/what-is-the-tic-sector>
- [3] Next.js | Javascript Full-stack Framework:
<https://nextjs.org/>
- [4] React.js | Javascript Front-end Framework:
<https://react.dev/>
- [5] TypeScript | Llibreria de tipat estàtic per Javascript:
<https://www.typescriptlang.org/>
- [6] Tailwind CSS | Llibreria de components UI i classes personalitzades de CSS:
<https://tailwindcss.com/>
- [7] Microsoft Azure | Cloud de Microsoft:
<https://azure.microsoft.com/en-us>
- [8] Prisma ORM | Llibreria de models relacionals de mapejat d'objectes:
<https://www.prisma.io/>


- [9] CRUD APIs – AppMaster | Què són les APIs CRUD?:
<https://appmaster.io/es/glossary/api-crud-crear-leer-actualizar-eliminar>
- [10] Jira – Atlassian | Software de planificació:
<https://www.atlassian.com/software/jira>
- [11] Kanban – Atlassian | Eina de planificació de Jira:
<https://www.atlassian.com/agile/kanban>
- [12] Git | Eina de control de versions:
<https://git-scm.com/>
- [13] Azure DevOps | Plataforma per gestionar repositoris de Microsoft:
<https://azure.microsoft.com/en-us/products/devops>
- [14] Azure App Service | Servei d'aplicacions web de Microsoft Azure:
<https://azure.microsoft.com/es-es/products/app-service>
- [15] Syncfusion React | Llibreria de components React per a planificació:
<https://www.syncfusion.com/react-components>
- [16] Next.js 14 App Router | Documentació oficial sobre l'App Router:
<https://nextjs.org/docs/app>
- [17] React Custom Hooks | Com es pot reutilitzar lògica amb els custom hooks?
<https://react.dev/learn/reusing-logic-with-custom-hooks>

APÈNDIX

A1. Diagrama de Gantt



A2. Vista principal del CMB



A3. Taulell Kanban

Projectos / CMB

Tablero CMB

PL

Añadir personas

Etiqueta

AGROUPAR PORNadaInsightsVer configuración

ASSIGNED 14

Upload production
DataIntegration
CMB-18

Autofill task info
ProjectPlanning
CMB-19

Task overlap
ProjectPlanning
CMB-21

Notifications
UI/UX
CMB-22

Autoplan tasks
ProjectPlanning
CMB-23

LIMBO
ProjectPlanning
CMB-24

Quick Events

IN PROGRESS 5

Fetch and group data
DataIntegration
CMB-17

CRUD APIs
DataIntegration
CMB-20

Planner Popup - Search project
ProjectPlanning
CMB-26

Planner Popup - Plan tasks
ProjectPlanning
CMB-27

Production Forecast
Forecasting
CMB-34

PENDING INFO

+ Crear incidencia

TECHNICAL VALIDATION 3

Fetch tasks info
DataIntegration
CMB-16


Create data models
DataIntegration
CMB-15

Scheduler views
UI/UX
CMB-33


FUNCTIONAL VALIDATION

DONE


A4. Configuració del taulell Kanban



A5. Components funcionals a la vista principal



A6. Rutes API del planificador amb l'app router de Next.js 14



A7. Objecte retornat per l'API de CIMSA

```
type CimsaTask = {
  offerCode: string;
  codeWithVersion?: string;
  offerCrmCode: string;
  projectId: number;
  projectSapCode: string;
  taskGroupId: number;
  taskGroupName: string;
  taskGroupSapCode: string;
  taskGroupDescription: string;
  taskGroupAmount: number;
  taskGroupTypeName: string;
  taskGroupCostCenterCode: string;
  taskGroupCostCenterName: string;
  taskGroupProductCode: string;
  taskGroupProductName: string;
  taskGroupTotalClosedProductionAmount: number;
  taskGroupTotalOpenProductionAmount: number;
  taskGroupTotalBillingAmount: number;
  taskId: number;
  taskPersonHours: number;
  taskEquipmentHours: number;
};
```

A8. Diagrama de la BBDD

