

Distribucion del personal para la Semana 53, que principia en 7 de Abril y concluye en 13 del mismo.

Trabajos que se designan.

Palabr.	Permit.	Total.	
4	4	4	En la bomba y almacén bajo.
2	2	4	En los trabajos del alumbrado.
2	2	4	Para los hornos y demas trabajos del Escenario
1	1	2	En la escalera de la calle de S. Pablo.
1	1	2	En el adriado del piso de Platea y reparo de lo que ocurra.
2	8	10	Para quitar los andamios de la Platea
"	6	6	Vigilantes en los pisos.
"	6	6	Para la limpieza.
"	1	1	Amasador.
"	1	1	Guarda almacén.
"	1	1	Avisador.
2	"	2	Capataces Fornells y Coena.
14	31	43	

Carpinteria

Caj.	Total	
6	6	Hacer el corredor para el paso de los niños a su vestuario.
8	8	Para concluir los ventiladores de la Platea.
15	15	Seccion del Sr. Cagé.
14	14	Seccion del Sr. Succini.
5	5	Seccion del Sr. Sacchetti, en los Campos Elisos.
48	48	Sigue a la vuelta



IMPRESION DE LA  
DIRECCION FACULTAD DE  
INGENIERIA

Total.	
48	48..
2	2..
"	2..
	1.
50	53..

Suma de la vuelta.  
Para el reparo de puertas y demas que convenga.  
Maestro y aprendiz.  
Aprender para la seccion del Sr. Sacketti.

Barna. 5.º Abril de 1862.

J. de M. S. (Signature)