

Distribucion del personal para la semana 5^a que principia en 31 de Marzo y concluye en 6 de Abril de 1862.

Trabajos que se designan

Palcos	Comb.	Total	
2	2	4.	En las paredes de la bomba del Escenario.
4	4	8.	En los trabajos del alumbrado.
8	8	16.	En los trabajos del fono.
2	2	4.	En los trabajos del Felon metalico.
1	1	2.	Locatera de la parte del cafe Gibert.
4	4	8.	Para los tirantes de los palcos.
2	2	4.	Para colocar hornos.
4	4	8.	Para las bañeras.
2	"	2.	Hornos y Tena, Lapataces.
"	6	6.	Vigilantes en los pios.
"	6	6.	Para la limpieira.
"	2	2.	Amarador y ayudante.
"	1	1.	Guarda almacen.
"	1	1.	Avisador.
"	3	3.	Para colocar tela pintada en el techo de Plater.
29.	46.	75.	

Carpinteria.

Of. Total.

2.	2.
2.	2.
4.	4.

Vestibulo.

Ajustage de puertas.

Sigue a la cuenta.

INSTITUTO ITALIANO
 S. M. D. S. A. B. E. L. L. I.
 ISTITUTO ITALIANO

N.º		Folios.		
4.	4.	4.	4.	Suma anterior
4.	4.	4.	4.	Mamparas de la escalera de los Comicos.
6.	6.	6.	6.	En diferentes puertas del Escenario y paso de niños.
3.	3.	3.	3.	Para los tirantes de los palcos.
12.	12.	12.	12.	Para la Seccion del Sr. Succiini.
15.	15.	15.	15.	Para la Seccion del Sr. Lagé.
4.	4.	4.	4.	Para los ventiladores
		2.	2.	Maestro y aprendices.
5.	5.	5.	5.	Seccion del Sr. Sacketti.
		1.	1.	Aprender en la seccion de id.
53.	53.	56.	56.	

Parma. 29. Marzo 1862.
 Luigi S. Mentri