

12 Septiembre de 1929

Señor Director de
La Electra Industrial S. A.
Ciudad

Muy señor nuestro; Accediendo a los deseos por Vds. verbalmente manifestados con relación a la prestación de los elementos de maniobra de la Maquinista Terrestre y Marítima, utilizados para la suspensión de la jácena que debe sustentar el telón metálico, no tenemos inconveniente en hacer nuestra su petición siempre que por Vds. recaiga el compromiso de satisfacer el alquiler de dichos elementos y su devolución en perfecto estado, a cuyo efecto esperamos se servirán comunicar noslo a la mayor brevedad, al objeto de poder así solicitarlo de La Maquinista Terrestre y Marítima antes de que los retire de este Gran Teatro.

Al propio tiempo aprovechamos esta oportunidad para insistir sobre nuestras manifestaciones contenidas en las cartas a Vds. remitidas en 31 Julio y 16 de Agosto, y nos permitimos recordarles el artículo ~~quinto~~ del Convenio estipulado con Vds. para la construcción y suministro de un telón metálico, de fecha 25 de Abril del corriente año, en el que de una manera clara especifican el tiempo necesario para la montura y entrega del mismo, plazo que ha expirado con mucho exceso y al que hoy debemos atenernos estrictamente ante la necesidad por nuestra parte de dejar libre el escenario de este Gran Teatro por todo el día 22 (veintidos) del mes actual, prescindiendo de la benevolencia que hasta el presente hemos podido concederles, por lo que nos vemos en el ineludible caso de prevenirles que de no quedar listo, montado y en perfecto estado de

10422-206

da
las
del
los
lira
acti-
dent
con

funcionamiento en la fecha antes expresada
nos veremos precisados a exigir de Vds. las
responsabilidades por demoras y perjuicio
según lo estatuido en el artículo quinto
meritado Convenio.

Confiando en que la Dirección de es-
importantes talleres, haciendo honor a su
ma. sabrá imprimir en mútuo beneficio la
vidad necesaria para la perfecta realizac
de la obra que les tenemos encomendada, d
entro del plazo fijado, queda con la mayor
sideración de Vds. a f m S.S. q. e. s. m.
El Presidente.

Augusto de Puel