

13 de Julio de 1961

Sr. Don Ramón Noguer  
Argentona.

Distinguido señor;

Quisiera haberle escrito antes, pero las dificultades surgidas con "Pirelli" han motivado el retraso.

El industrial Figueras al concretar con Pirelli la fecha de entrega y colocación del piso de goma, la casa Pirelli le manifestó que a causa de una avería importante en la máquina que prepara tal producto en la fábrica de Villanueva y Geltrú, seguramente se vería imposibilitada de poder complacer el pedido para el Liceo.

Ante tales manifestaciones, el Sr. Figueras, bastante preocupado, vino a exponerme la situación tan poco favorable, pero como sea que en la tarde del día siguiente (martes día 4) el Sr. Escosura estuvo inspeccionando los trabajos, comenté con él dicho caso, contestándome que lo dejara en sus manos hasta el día siguiente, pues haría una gestión directa con el Sr. Galo, directivo de la Pirelli.

Tal gestión tuvo un efecto fulminante. - A las diez y media, por telefono, hablaba yo con el Sr. Escosura; a las once me llama el Sr. Escosura para decirme haber expuesto el caso al Sr. Galo, y a las once y media me llamaba el industrial Figueras para decirme que desde la Pirelli le habían pedido mil excusas, y que aquella misma tarde un técnico de la casa pasaría por el Teatro para concretar medidas y colocación.

El Sr. Presidente está enterado de todo cuanto ha ocurrido.

Las obras del nuevo emplazamiento de los focos se realizan normalmente y con la particularidad de que los muros del terrado, que casi toda la obra es de ladrillo, esté facilitando en gran manera los trabajos. En la misma mañana de comenzar los trabajos, yé quedó establecido un agujero de comunicación con la Sala.

Deseándoles muy de veras una mejor temperatura de la que tenemos en esta húmeda Barcelona, queda de Vd. con la mayor consideración, affm<sup>a</sup> s. s.

Miguel Alaña,

10427-199