

Lleón 15 Agosto 1962

Dr. D. Miguel Alena
Barcelona

Apreciado Miguel:

He recibido su acta de ayer de la que me informo de todos los detalles, agradeciendo sus gestiones en bien del caso de todos, o sea, que las obras se hagan bien y todo lo rápidamente posible que las circunstancias permitan.

Desde luego, si mis queridos Srs. Valls y Vaquer, reforzada con su opinión, de que no es posible terminar la obra en fecha hábil para no entorpecer los ballets de Antonio, que le vamos a hacer, prosequiremos el año que viene D.M., si bien es una gran pena, que por un poco no quede completamente terminada, pues el efecto del conjunto sería realmente sorprendente y la Junta de Gobierno, estoy seguro, recibiría muchos plácemes.

Muchas gracias al Sr. Vaquer por haber dispuesto el envío de la relación de obras para la próxima temporada.

Jenga la bondad de saludar a mis mencionados compañeros de Junta, y V. también reciba el afecto de su buen amigo

Carlos Rabasso

10427-223

14 de Agosto de 1962

Sr. Don Carlos Rabassó Soler
Llinás del Vallés.

Distinguido señor;

Recibida oportunamente su apreciable carta del 8 de los corrientes, con referencia a la misma, paso a decirle lo siguiente.

Ayer sobre las 12 horas la casa "Meca notubo" entregó el presupuesto, prometido para el pasado viernes, que a continuación especifico.

Andamio fijo 18 mts. ancho, 22 mts. altura por 3 mts. de fondo; montaje, desmontaje y transportes 9.750 y un alquiler diario de 370 pesetas.

Teniendo en cuenta que el industrial Tolosa calcula dos semanas para efectuar el trabajo, el precio aproximado del andamio seria el de unas 15.300 pesetas.

Para el montaje son necesarios tres días, y para comenzar el mismo hay que avisarles con cinco días de anticipación.

De acuerdo con sus indicaciones he visitado al Sr. Noguier dándole cuenta de todo lo referente a los trabajos que interesan.

El Sr. Noguier sugiere que dada la premura del tiempo, por no saberse en concreto la fecha en que el ballet de Antonio empezará los ensayos, y la misma orquesta, no quiere responsabilizarse en tal cuestión y prefiere tratarlo con el Sr. Valls dado que el próximo día 16 estará en Barcelona y ser festivo el día 15, por lo que no implica ninguna decisión y estar en lo que disponga el Sr. Presidente.

El Sr. Noguier opina en tal sentido, no por lo que afecta al presupuesto que dice es de cantidad sin importancia, pero si en cuanto a la materialidad del tiempo a emplear, pues teniendo en cuenta que el montaje del andamio no puede empezar, suponiendo una formalidad que hasta ahora no ha tenido "Mecanotubo", si no puede verse la demora en la entrega del presupuesto, hasta el próximo día 27 del corriente y necesitando el pintor Tolosa unos 15 días, este no acabará el trabajo hasta el día 17 del próximo septiembre, aparte del desmontaje, por todo lo cual se nos hechará encima la temporada extraordinaria de ballet, toda vez que la primera representación

es para el dia 28 del venidero mes de spetiembre.

También por encargo de Don Ramón Noguer, adjunto le remito una relación de las óperas para la próxima Temporada de Invierno, que le ha sido facilitada por el Sr. Pamias durante la entrevista que dicho señor habia solicitado del Sr. Secretario.

Como siempre queda de Vd. con la mayor consideración affm^a.

Miguel Alañá,

Linos 5 Agosto 1962

Apreciado Miguel:

Muchas gracias por su amable carta de ayer, la que me informa sobre la visita del Sr. del Mecanotubo y que hasta Viernes no concretará el costo de la instalación.

Haremos pues, que esperar un poco más.

Si es tan amable de tenerme al corriente se lo estimaré.


Si el amigo R. Viquer ha regresado, como supongo así habrá sido, infórmele de la cuestión, para ganar tiempo y marchar de acuerdo.

Ya conoce V. mi opinión, o sea, que aun sacrificando algo la Tesorería, es timo, que ante el magnífico aspecto de la sala, vale la pena de terminar la limpieza del frontis, o boca de escenario, pues de no hacerlo, el contraste sería notable, y es preferible ahora que estamos en el asunto, terminarlo de una vez.

Trate con el Sr. de Zolosa sobre

La reduccion del presupuesto que verbalmente dió a U. sobre lo que falta aun, pues como tambien le pareció a U. es elevado.

Queda mas por ahora, y con mis saludos para U. y familia, Sr. Puértolas, así como si viene por el teatro, al Sr. Noguera, sabe que le aprecia
su affmo amigo



S/c. Plaza de Santa Maria 3.

7 de Agosto de 1962

Sr. Don Carlos Rabassó Soler
Llinás del Vallés.

Distinguido señor;

Con tres días de retraso y con mil excusas por el mismo, a las 12 horas de hoy se ha personado en el Teatro, el señor Vivó Carreras, de construcciones "Mecanotubo".

Dicho señor ha manifestado que las muchísimas solicitudes de instalaciones les dificulta - la rapidez que desearían poder demostrar en los encargos recibidos.

El Sr. Vivó Carreras, me ha prometido que el viernes día 10, -antes materialmente imposible- me dará verbal o por escrito el precio de la instalación.

De Vd. con la mayor consideración,
affm^o.

Miguel Alañá,