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Objectius
Coneixements

Des del punt de vista dels coneixements, I'objectiu d’aquesta assignatura és doble, si bé ambdds aspectes
estan relacionats. D’'una banda es pretén formar l'alumne en les técniques fonamentals de gestié de
projectes, amb una orientacid clara cap als projectes de tipus tecnologic i particularment els informatics.
D’altra banda, es pretén que part d'aquests conceptes constitueixin un marc de guia per al
desenvolupament del projecte final de carrera dels estudiants.

Habilitats
Amb caracter general, I'estudiant ha de ser capag d’abordar el treball complet de planificacié d’un projecte,
el que implica la realitzacio de:
« Identificacié d'objectius.
« Estudi de viabilitat.
« Planificacio: Identificacid de tasques i subtasques, i la seva:
o Planificacié temporal.
0 Assignacio de recursos.
« Avaluacié de costos.
« Avaluacié de riscos.

Competéncies

« Capacitat d'analisi i de sintesi.

« Resolucid de problemes.

« Capacitat d’organitzaciod i planificacio.
« Raonament critic.

« Aprenentatge autonom.

Capacitats préevies
Malgrat no hi ha prerequisits formalment establerts, com que I'assignatura esta relacionada amb el projecte
final de carrera, es recomana haver cursat com a minim totes les assignatures troncals de la carrera.
Tanmateix, certs coneixements d’enginyeria del software son necessaris per tal de seguir adequadament
I'assignatura.




Continguts

(T:teoria, S:seminaris, PS:preparacié de seminaris, L:laboratorios, PP:preparacié practiques i/o problemes, E:estudi,
AA: altres activitats)

Continguts teorics (1,5 ECTS)

‘s T |S|PS|L| E | PP|AA | Total
Tema 1: Introduccio 05 0.5 1
*  Que es un projecte?
»  Gestio de projectes: generalitats. Necessitat 1 interes
»  Concepte de sistema
* Concepcio. analisi, enginyeria 1 gestio de sistemes
Tema 2: El cicle de desenvolupament d’un T |S|PS|L| E |PP|AA| Total
sistema 0,5 0,5 1

» (Cicle de vida d'un sistema
* (Cicle de desenvolupament d’un sistema
= Fases del cicle de desenvolupament: concepcio, definicio, execucio i operacio

Tema 3: Planificacio del projecte T|S|PS|L| E |PP|AA| Total
1 0,5 1,5
» Pla mestre del projecte
» Estructura organitzativa. Responsabilitats
» Elsistema de gestio del projecte
» Diagrames de planificacio i programacio (scheduling)
* Diagrames de Gantt
Tema 4: Metodes de programacio basats en T|S|PS|L| E |PP|AA]| Total
Xarxa 1 07512 |3 6,75
* Diagrames logics 1 xarxes. El cami critic
* Diagrama de Roy
* Elmeétode PERT (Tecnica de revisio i avaluacié del programa)
* Elmetode GERT (Tecnica grafica d’avaluacio 1 revisio)
T|S|PS|L| E |PP|AA]| Total
Tema 5: Analisi de costos 1 0.75 1.75

» El procés d’estimacio de costos
* Pressupost i gestio contable
* Programacio i control de costos




T[S|[PS|L]| E |PP|AA] Total
1 0,75 1,75

Tema 6: Gestid del risc

* Conceptes generals
» Identificacio i mesures del risc
» Planificacio de respostes davant el risc

T|S|PS|L| E |PP|AA| Total

Tema 7: Control del projecte

1 0,75 1,75
» Introduccio
»  Analisi del rendiment. Costos 1 programacio
= Control dels canvis
* Informes
Tema 8: Sistemes d'informacio per a la gestio T|S|PS|L| E | PP|AA | Total
de projectes (PMIS) 1 0,5 1,5

* Funcions de les eines PMIS
» FEines PMIS informatitzades: petita revisio. aspectes d’aplicacio

T|S|PS|L| E |PP|AA]| Total

Tema 9: Avaluacié i documentacié de projectes

*  Avaluacio del projecte
=  Reunions de revisio
= Documentacio. Elaboracid d’informes

T|S|PS|L| E |PP|AA | Total

Tema 10: Gestid de projectes informatics

* Introduccid 1 motivacid

* Errors classics

*  Analisi de riscos

* Planificacio del cicle de vida dun projecte
* Estimacions

= Equips de treball i estructures d’equip

* FEines per augmentar la productivitat

Metodologia docent

No hi haura sessions presencials (exceptuant les proves d’avaluacid). S'utilitzara el Campus Virtual pel
seguiment de l'assignatura: publicacié de materials (guia docent, apunts, llistes d’exercicis,...) i el mail per
la resolucié de dubtes i lliuraments d’activitats.

Avaluacio
La nota final sera el resultat de I'avaluacié dels continguts teorics. Per aprovar és necessari que I'avaluacio
de cadascuna de les parts sigui superior o igual a 5 punts.

La nota final sera:
« Nota final = 50% Examen de Teoria + 50% lliurament d’exercicis

Pel que fa a 'examen de teoria, hi haura dues convocatories (febrer i juny).



Examen final 22 convocatoria
SI Hi ha segona convocatoria de

d’examen.
Exercici amb diversos
apartats. Oberta a tots
Es obligatori per a tots
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