PROJECTES — Curs 2005-2006

2on cicle Enginyeria Telecomunicacio, 2on curs — ler semestre

PART | : Gestio de projectes. Conceptesi procediments generals

1. Introduccio
= Quéesun projecte?
»  Gestid de projectes. generalitats. Necessitat i interés
= Gestio de projectes adiferents sectors d’ activitat
= Concepte de sistema
= Concepcid, andlisi, enginyeriai gestio de sistemes
2. El cicle de desenvolupament d’ un sistema
= Cicledevidad unsistema
» Ciclededesenvolupament d'un sistema
» Fasesdel cicle de desenvolupament: concepcio, definicié, execuci6 i operacio
3. Planificacio del projecte
= Plamestre del projecte
= Estructura organitzativa. Responsabilitats
» El sistemade gestio del projecte
= Diagrames de planificacid i programacio (scheduling).
=  Diagrames de Gantt
4. Meétodes de programacio basats en xarxa
= Diagrameslogicsi xarxes. El cami critic
= Diagramade Roy
= El métode PERT (Técnicaderevisioi avaluacié del programa)
= El métode GERT (Técnicagraficad avaluacid i revisio)
5. Andisi decostos
» El procésd’ estimaci6 de costos
*  Pressupost i gestio contable
*  Programacidi control de costos
6. Gestiodel risc
= Conceptes generals
» Identificacid i mesuresdel risc
=  Planificaci6 de respostes davant el risc
7. Control del projecte
*= Introducci6
= Anadisi del rendiment. Costosi programacio
= Control dels canvis
= Informes
8. Sistemesd’informacio per alagestié de projectes (PMIS)
= FuncionsdeleseinesPMIS
» EinesPMISinformatitzades: petitarevisié, aspectes d aplicacio
9. Avaluaci6 i documentacié de projectes
»  Avaluacio del projecte
* Reunionsderevisié
=  Documentacid. Elaboraci6 d'informes

PART II: Projectes dins|’ambit de I’ enginyeria de técnica de telecomunicacio.

1- Camp professional dels enginyers técnics de telecomunicacié
= Atribucions professionls
= Organitzacions professionals
» L’exercici lliure de laprofessié

2- Elaboracio d'un projecte “classic”:
» Definicidi estructurageneral
=  Contingut i documentacié
= Direccié d obra



» Exempledeprojecte“classic” en el camp de lestelecomunicacions: el projecte técnic de ICT
» Reglamentacio dels serveis de telecomunicaci6 en edificis
= FonamentsdelesICT’s
=  Elaboracio del projectetécnic
= Execucio del projectetecnici certificacio

3- Organismes reguladors de telecomuni cacions
* |nternacionals
= Nordamericans
=  Europeus
= Nacionals

4- Normatives d’interés en I’ ambit de las telecomunicacions
»  Legislacio espanyolaen telecomunicacions
= Compatibilitat electromagnética (EMC)
=  Quadrenacional d’ atribucié de freqliéncies

Practigues

Treball relacionat amb alguna aspecte de les telecomunicacions; data limit lliurament, dia de I’ examen.
Microsoft Project: 3 sessions

Estudi de viabilitat de projectes: 2 sessions de presentacio d’ estudis de viabilitat.

(30% Estudi de viabilitat, 25% Treball, 30% Microsoft Project, 15% Assisténcia practiques)

M étode d’avaluacid

La nota final sera el resultat de I'avaluacié de la teoria i les practiques. Per aprovar és necessari que
I'avaluacié de cadascuna de les parts sigui superior o igual a 5 punts. Si una part no es presenta i |'altra
esta aprovada la qualificacié sera No Presentat. Si una part no es presenta i |I'altra esta suspesa la
qualificacié sera Suspés.

Nota final = 60% Examen de teoria + 40% Practiques

Materials disponibles en pagina web

Apunts del professor

Reglamentacié ICT's

Real Decreto-Ley 1/1998 del 27 de febrero

Real Decreto 401/2003 de 4 de abril (que deroga el Real Decreto 279/99 del 22 de febrero)

Orden Ministerial CTE/1296/2003 del 14 de mayo (que derogala Orden Ministerial del 26 de octubre de
1999)

Decret 172/1999, 29 de juny (DOGC 2925 de 07.07.1999)

Decret 116/2000, 20 de marg (DOGC 3107 de 27.03.2000)

Decret 117/2000, 20 de marg (DOGC 3107 de 27.03.2000)

Exemples de projectes ICT
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Links

L egislacion bési ca de tel ecomunicaciones: http://www.setsi.mcyt.es/legisla/teleco.htm
Col legi Oficial d’Enginyers Técnics de Telecomunicacié de Catalunya: http://www.coettc.com
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion: http://www.coitt.es

Professors

Teoriai problemes

Part 1: Romualdo Moreno. Despatx: QC-1025Teléfon: 93 581 13 60
Correu €electronic: romualdo.moreno@uab.es.

Hores de consulta: A convenir

Part 2: Josep Parrén. Despatx: QC-1013 Telé&fon: 93 581 40 35.
Correu electronic: josep.parron@uab.es.

Hores de consulta: A convenir

Practiques

Josep Parron. Despatx: QC-1013 Teléfon: 93 581 40 35.
Correu €electronic: josep.parron@uab.es.

Hores de consulta: A convenir




