PROJECTES — Curs 2005-2006

3er curs E.T. Telecomunicacio, esp. Sistemes Electronics — ler semestre

PART I : Gestié de projectes. Conceptes i procediments generals

1.

Introducciod

= Que es un projecte?

= Gestio de projectes: generalitats. Necessitat i interes

= Gestio6 de projectes a diferents sectors d’activitat

= Concepte de sistema

= Concepcio, analisi, enginyeria i gesti6 de sistemes

El cicle de desenvolupament d’un sistema

= Cicle de vida d’un sistema

= Cicle de desenvolupament d’un sistema

=  Fases del cicle de desenvolupament: concepcid, definicid, execucid i operacid
Planificaci6 del projecte

=  Pla mestre del projecte

=  Estructura organitzativa. Responsabilitats

= Elsistema de gestio del projecte

=  Diagrames de planificacio i programacio6 (scheduling).
= Diagrames de Gantt

Meétodes de programacio basats en xarxa

= Diagrames logics i xarxes. El cami critic

= Diagrama de Roy

=  Elmétode PERT (Técnica de revisio i avaluacio del programa)
=  Elmétode GERT (Técnica grafica d’avaluacio i revisio)
Analisi de costos

= El procés d’estimacio de costos

= Pressupost i gestid contable

=  Programacio i control de costos

Gestio del risc

=  Conceptes generals

= Identificaci6 i mesures del risc

= Planificaci6 de respostes davant el risc

Control del projecte

= Introduccid

= Analisi del rendiment. Costos i programacio

= Control dels canvis

= Informes

Sistemes d’informacio per a la gestié de projectes (PMIS)
=  Funcions de les eines PMIS

= Eines PMIS informatitzades: petita revisio, aspectes d’aplicacio
Avaluacié i documentaci6 de projectes

= Avaluacié del projecte

=  Reunions de revisi6

=  Documentacio. Elaboracié d’informes

PART II: Projectes dins ’ambit de ’enginyeria de técnica de telecomunicacio.

1- Camp professional dels enginyers técnics de telecomunicacid

= Atribucions professionls
=  Organitzacions professionals
= L’exercici lliure de la professio

2- Elaboracié d’un projecte “classic”:

= Definici6 i estructura general
= Contingut i documentacid
= Direcci6 d’obra



=  Exemple de projecte “classic” en el camp de les telecomunicacions: el projecte técnic de ICT
= Reglamentacio dels serveis de telecomunicacio en edificis
=  Fonaments de les ICT’s
= Elaboraci6 del projecte técnic
= Execuci6 del projecte tecnic i certificacio

3- Organismes reguladors de telecomunicacions
= Internacionals
=  Nordamericans
=  Europeus
=  Nacionals

4- Normatives d’interés en 1’ambit de las telecomunicacions
= Legislaci6 espanyola en telecomunicacions
= Compatibilitat electromagneética (EMC)
= Quadre nacional d’atribuci6 de freqiiéncies

Practiques
Treball relacionat amb alguna aspecte de les telecomunicacions: data limit lliurament, dia de I’examen.

Microsoft Project: 3 sessions
Estudi de viabilitat de projectes: 2 sessions de presentacio d’estudis de viabilitat.
(30% Estudi de viabilitat, 25% Treball, 30% Microsoft Project, 15% Assisténcia practiques)

Métode d’avaluacio

La nota final sera el resultat de l'avaluacio de la teoria i les practiques. Per aprovar és necessari que
l'avaluacié de cadascuna de les parts sigui superior o igual a 5 punts. Si una part no es presenta i ’altra
esta aprovada la qualificaciéo sera No Presentat. Si una part no es presenta i l’altra esta suspesa la
qualificacio sera Suspés.

Nota final = 60% Examen de teoria + 40% Practiques

Materials disponibles en pagina web

Apunts del professor

Reglamentacié ICT’s

Real Decreto-Ley 1/1998 del 27 de febrero

Real Decreto 401/2003 de 4 de abril (que deroga el Real Decreto 279/99 del 22 de febrero)

Orden Ministerial CTE/1296/2003 del 14 de mayo (que deroga la Orden Ministerial del 26 de octubre de
1999)

Decret 172/1999, 29 de juny (DOGC 2925 de 07.07.1999)

Decret 116/2000, 20 de mar¢ (DOGC 3107 de 27.03.2000)

Decret 117/2000, 20 de mar¢ (DOGC 3107 de 27.03.2000)

Exemples de projectes ICT
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Links
Legislacion basica de telecomunicaciones: http://www.setsi.mcyt.es/legisla/teleco.htm

Col-legi Oficial d’Enginyers Técnics de Telecomunicacié de Catalunya: http://www.coettc.com
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicacion: http://www.coitt.es

Professors

Teoria i problemes

Part 1: Romualdo Moreno. Despatx: QC-1025 Teléfon: 93 581 13 60
Correu electronic: romualdo.moreno@uab.es.

Hores de consulta: A convenir

Part 2: Josep Parron. Despatx: QC-1013 Telefon: 93 581 40 35.
Correu electronic: josep.parron@uab.es.

Hores de consulta: A convenir

Practiques

Josep Parron. Despatx: QC-1013 Telefon: 93 581 40 35.
Correu electronic: josep.parron@uab.es.

Hores de consulta: A convenir




