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Podeu accedir-hi des d'aquest enllag. Per consultar l'idioma us caldra introduir el CODI de l'assignatura.
Tingueu en compte que la informacioé és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Prerequisits

En principi no es requereixen coneixements previs especifics.

Objectius

L'objectiu de I'assignatura Gestio de Projectes és introduir I'estudiant en els coneixements, processos,
habilitats, eines i técniques adequats per a la gestioé de projectes, de tal manera que I'aplicacié dels mateixos
permeti complir amb els requeriments plantejats per al desenvolupament de projectes i pugui tenir un impacte
considerable en I'éxit del mateix.

Competéncies

® Actitud personal.

® Comunicacio.

® Disposar dels fonaments de matematiques, economia, tecnologies de la informacié i psicologia de les
organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar els processos de gestio
dels diferents sistemes presents al sector aeronautic.

® Habits de pensament.

® Habits de treball personal.

® |dentificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els recursos necessaris per donar resposta a les
necessitats tactiques i operatives inherents a les activitats del transport aeri.

® Participar en la gestié dels recursos humans, aplicant adequadament els diferents conceptes implicats:
psicologia aplicada a les organitzacions, comunicaci6 interna i externa de I'empresa, aspectes
econdmics i aspectes legals.

® Treballar en equip.


https://sia.uab.cat/servei/ALU_TPDS_PORT_CAT.html

Resultats d'aprenentatge
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Con

. Adaptar-se a situacions imprevistes.

Assumir el rol de direccid de I'equip de desenvolupament d'un projecte.

Assumir i respectar el rol dels diversos membres de I'equip, aixi com els diferents nivells de
dependéncia de l'equip.

Avaluar de forma critica el treball realitzat.

Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns
professionals com davant de publics no experts.

Desenvolupar el pensament sistémic.

Desenvolupar la capacitat d'analisi, sintesi i prospectiva.

Desenvolupar un pensament i un raonament critic.

Fer un Us eficient de les TIC en la comunicacié i la transmissié d'idees i resultats.
Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.

. Identificar els processos basics de gestié de projectes.

. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.

. Mantenir una actitud proactiva i dinamica respecte al desenvolupament de la propia carrera
professional, el creixement personal i la formacio continuada. Tenir esperit de superacio.
Planificar i executar el projecte de desenvolupament d'algun subsistema de poca complexitat propi del
sector.

Prendre decisions propies.

Prevenir i solucionar problemes.

Treballar cooperativament.

Treballar de manera autonoma.

Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.

tinguts

Tema 1: Introducci6 a la Gestié de Projectes

Qué és un projecte?

Gestio de projectes: Generalitats
Gestio de projectes: Necessitat i interés
Diferents formes de gestioé de projectes
L'enfocament sistémic: Generalitats

Tema 2: El cicle de Desenvolupament d'un Sistema

Cicle de vida d'un sistema

Fase de definicié

Fase de concepcid

Fase de construccié

Fase de posada en marxa

Fase de cessi6

Esquemes (fins i activitats) de les fases
Ordre i durada de les fases

Tema 3: Estudi de Viabilitat

Qué és l'estudi de Viabilitat.
Objectius de l'estudi de Viabilitat.
Diferents propostes per a realitzar un estudi de Viabilitat.



Tema 4:Planificacié del Projecte
Introduccio
El Pla Mestre del Projecte
Organitzacio del projecte: Responsabilitats
Programacio d'activitats: El diagrama de Gantt

Tema 5: Métodes de Programacié Basats en Grafs
Introduccio
Métodes de programacié temporal
Programaci6 compatible amb els recursos
Tema 6: Analisi de Costos
Introduccio
El procés d'estimacié de costos

Pressupost i gestiéo comptable
Programacio i control de costos

Tema 7: Gestio del Risc
Introduccié
Identificacié del risc
"Mesures" del risc

Tema 8: Control del Projecte
Introduccié
Analisi del rendiment

Control dels canvis
informes

Metodologia

Activitats dirigides

Classes de teoria: Classes magistrals d'exposicié de fonaments i técniques, amb suport de TIC i interaccio en
grup complet.

Classes de problemes: Aprenentatge de tecniques propies de la gestid de projectes mitjangant la resolucio de
problemes.

Classes de practiques: Sessions d'introduccié a I'is d'eines informatiques d'ajuda a la gesti6 de projectes.
Sessions de practiques utilitzant I'eina per a la gestié de projectes Microsoft Project. L'assisténcia a les
sessions de practiques és obligatoria. Només es pot faltar a 1 sessio sense justificacio.

Activitats supervisades

Seguiment del cas practic assignat: Sessions per al plantejament i posterior seguiment dels casos practics
(projectes) assignats. Debat i presa de decisions en cada grup de treball. Interaccio entre els grups



Presentacioé oral del cas practic assignat: Sessions de presentacioé i defensa oral del cas practic (projecte)
assignat a cada grup. Debat en grup complet del plantejament i desenvolupament dels diferents projectes
presentats.

Activitat autbnoma

Desenvolupament del cas practic assignat: Debat i presa de decisions, en cada grup de treball.
Desenvolupament del treball en funcié dels diferents rols assignats. Preparacié de la presentacié oral.

Realitzacio d'exercicis: Realitzacié d'exercicis sobre técniques propies de la gestié de projectes.
Estudi: Treball personal de consolidacié dels coneixements.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulacio, per a la
complementacié per part de I'alumnat de les enquestes d'avaluacié de I'actuacié del professorat i d'avaluacio
de l'assignatura/modul.

Activitats formatives

Titol Hores ECTS  Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes de problemes 12 0,48 2,7,8,11,14
Classes de practiques 12 0,48 2,11,14,17
Classes de teoria 26 1,04 2,11,14

Tipus: Supervisades

Seguiment del cas practic assignat 12 0,48 4,7,8,16,17

Tipus: Autonomes

Desenvolupament del cas practic assignat 30 1,2 1,2,4,6,7,8,10, 11,12, 14, 15, 16, 17, 19
Estudi 25 1 7,8,10, 13,15, 16, 18
Realitzacié d'exercicis 25 1 2,7,8,11,14,18

Avaluacio

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluacio Unica.

L'avaluacio constara de tres parts (P1: teoria, P2: projecte i P3: practiques):
NOTA FINAL = (Nota P1 x 0,4) + (Nota P2 x 0,4) + (Nota P3 x 0,2)

Nota P1: Nota de I'examen tedric.

Nota P2: Nota del Projecte.
Nota P3: Nota mitjana de practiques.



S'hauran d'aprovar les parts P1 i P2 amb almenys 5 punts cadascuna, siné es considerara l'assignatura com
Suspesa.

P1) Examen tedric: sobre els fonaments i tecniques propies de la gestié de projectes.

- Es realitzara un examen escrit al final del curs, en la data prevista per a tal fi, on s'avaluaran els
coneixements adquirits sobre l'assignatura, i constituira el 40% de la nota global de I'assignatura.

- L'estudiant es podra presentar a I'examen tedric sempre que s'hagi presentat i hagi estat préviament avaluat
en les parts P2 i P3 (ambdues).

- En cas de NO aprovar I'examen tedric I'estudiant podra realitzar un examen de recuperacio en la data
prevista per a tal fi.

- L'estudiant es podra presentar a I'examen de recuperacié sempre que s'hagi presentat i hagi estat
préviament avaluat en les parts P2 i P3 (ambdues), i sempre que s'hagi presentat a un conjunt d'activitats que
representin almenys dues terceres parts de la qualificacié total de I'assignatura.

- Si l'alumne/a realitza I'examen de recuperacio, la nota obtinguda en el mateix substituira la nota de
I'examenteoric NO aprovat anterior, i finalment constituira la nota amb la qual es qualificara la part de teoria.

- La nota minima aprovatoria decada examen és de 5 punts, sense arrodonir ni aproximar la nota obtinguda en
mateix.
P2) Projecte: sobre una area del sector aeronautic.

- Es realitzaran projectes en grups de minim quatre (4) i maxim vuit (8) estudiants (en funcié del nombre
d'estudiants de I'assignatura), i constituira el 40% de la nota global de I'assignatura, I'avaluacié ha d'incloure:

2.1) La correccio dels exercicis que hauran de lliurar al llarg de totes les sessions de problemes.
2.2) El lliurament d'un informe escrit del projecte (Pla Mestre del Projecte).
2.3) La presentacio oral i defensa del projecte.

-La nota minima aprovatoria del projecte és de 5 punts, sense arrodonir ni aproximar la nota obtinguda en
mateix.

- A causa del caracter progressiu i continu de l'activitat indicada en I'apartat 2.1, durant tot el semestre, en
cada classe de problemes s'establiran les mesures de correccié oportunes per a la recuperacio de cada
exercici. EN CAP CAS aquesta activitat d'avaluacioé es podra recuperar de forma diferent de la indicada
anteriorment.

- Les activitats d'avaluacié indicades en els apartats 2.2 i 2.3 es realitzaran en les dates oportunament
informades a classe de problemes i / 0 al Campus Virtual. En CAP CAS aquestes activitats d'avaluacio son
recuperables.

2.1) Exercicis a lliurar: sobre les técniques propies de la gestid de projectes.

- Durant tot el curs, a cada classe de problemes, els estudiants hauran de lliurar exercicis relatius al
desenvolupament del proyecto assignat, en els quals posaran en practica progressivament els processos,
habilitats i tecniques adequades per a la gestid de projectes, adquirits en |'assignatura.

- Aquests exercicis hauran de reflectir les correccions indicades en els exercicis previs, i finalment recopilats i
estructurats per a I'elaboracio del Pla Mestre del Projecte.



2.2) Informe escrit del cas practic: documentacio del projecte realitzat.

- Els/les estudiants hauran de realitzar un projecte on s'avaluaran els processos, habilitats, eines i técniques
adequades per ala gestio de projectes, adquirits en I'assignatura.

- Al final del curs han de lliurar el Pla Mestre del Projecte realitzat.

2.3) Presentacié i defensa oral del cas practic: sessio oral supervisada en el grup complet.

- Al final del curs cada grup de projectes haura de realitzar una presentacio i defensa oral del projecte realitzat.
- Cada membre del grup haura d'exposar un o0 més punts del pla mestre del projecte en un temps de 5 minuts
consecutius, distribuits segons el criteri de cada grup.

P3) Informes de practiques:

- Les practiques es realitzaran en grups de dos (2) persones com a maxim. Per a la seva avaluacio, el
liuramentde cada practica consistira en:

3.1) Una memoria en format ".pdf" amb la resposta a les diferents preguntes i questions que es formulen en el
gui6 de cada practica.

3.2) Fitxers amb extensié ".mpp" que han de contenir els projectes Microsoft Project corresponents a cada
practica.

- L'avaluacié de les practiques constituira el 20% de la notaglobal de I'assignatura.

- La nota minima aprovatoria de cada practicaés de 5 punts, sense arrodonir ni aproximar la nota obtinguda en
cadascuna elles.

- Per a realitzar la mitjana de practiques almenys quatre practiques hauran d'estar aprovades, i a més s'ha
d'obtenir una nota minima de 2.5 punts en una practica que no estigui no aprovada.

- El lliurament de cadascuna de les practiques s'haura de realitzar en les dates préviament fixades per a tal fi.

- Les practiques lliurades fora determini patiran una penalitzacié del 20% de la nota obtinguda en la practica
corresponent.

- Les practiques suspeses poden ser recuperades realitzant una nova entrega corregida de la (es) practica (s)
supendida (s), i patiran una penalitzacio del 20%de la nota obtinguda en aquesta nova avaluacio de la practica
(s) corresponent (s ).

- La data maxima per al lliurament de les practiques fora de termini, o de les practiques suspeses a recuperar,
sera fins al dia de I'examende recuperacio de l'assignatura. En CAP cas s'acceptaran lliuraments de
practiques posterior a la realitzacio de I'examen de recuperacio.

4) Alumnes Repetidors/es:

Les tres parts de I'assignatura s'avaluaran de la mateixa manera i en els mateixos termes que s'avaluara als
estudiants no repetidors:

Convalidacions:

P1) Podran convalidar la nota corresponent a la part de teoria obtinguda en el curs anterior, només en el cas
que aquesta nota sigui aprovatoria. La nota minima aprovatoria és de 5 punts.

P2) Podran convalidar la nota corresponent a la part de projecte obtinguda en el curs anterior, només en el
cas que aquesta nota sigui aprovatoria. La nota minima aprovatoria és de 5 punts.



P3) Podran convalidar la nota corresponent a la part de practiques obtinguda en el curs anterior, només en el
cas que aquesta nota sigui aprovatoria. La nota minima aprovatoria es de 5 punts.

5) L'alumne/a obtindra un NO Avaluable com a nota final en el cas que:

5.1) NO es presenti a I'examen teoric i NO es presenti a 'examen de recuperacid, de la part de teoria.
5.2) NO lliuri, i / 0 NO es presenti (sense la deguda justificacio) a, el 75% de les sessions de problemes, i
NO lliuri el 60% de les practiques, i

NO lliuri I'informe escrit del projecte i / 0 NO es presenti a la presentacié oral i defensa del projecte.

6) L'alumne/a obtindra la qualificacié de Suspens en el cas que: Nota P1 <5, o Nota P2 <5, o Nota P3 <4.5

La nota que tindra I'alumne/a qualificat amb Suspens sera la major nota NO aprovatoria que hagi obtingut en
qualsevol de les tres parts de I'avaluacié de l'assignatura:

« La nota corresponent a l'avaluacié de la part de teoria, Nota P1, si és la major nota NO aprovatoria obtinguda
per l'alumne.

+ La nota corresponent a l'avaluacié de la part de projecte, Nota P2, si és la major nota NO aprovatoria
obtinguda per l'alumne.

+ La nota corresponent a l'avaluacié de la part de practiques, Nota P3, si és la major nota NO aprovatoria
obtinguda per l'alumne.

7) Sense perjudici d'altres mesures disciplinaries que s'estimin oportunes, es qualificaran amb un zero les
irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variacio de la qualificacio d'un acte d'avaluacio.
Per tant, la copia, el plagi, I'engany, deixar copiar, etc. en qualsevol de les activitats d'avaluacio implicara
suspendre-la amb un zero. Les activitats d'avaluacié qualificades d'aquesta forma iper aquest procediment no
seran recuperables.Siés necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluacié per aprovar
I'assignatura, aquesta assignatura quedara suspesa directament amb un zero, sense oportunitat de
recuperarla en el mateix curs.

8) Les dates d'avaluacié continuada i lliurament de treballs espublicaran alcampus virtual (odurant les classes
de teoria, problemes y/opractiques), i poden estar subjectes a possibles canvis de programacié per motius
d'adaptacié a possibles incidéncies. Sempre s'informara al campus virtual (o durant les classes de teoria,
problemes y/o practiques) sobre aquests canvis ja que s'entén que aquesta és la plataforma habitual
d'intercanvi d'informacio entre professors i estudiants.

9) Atorgar una qualificacié de matricula d'honor (MH) és decisi6é del professorat responsable de I'assignatura.
La normativa de la UAB indica que les MH només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una
qualificacio final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.
Per a aquesta assignatura, s'atorgara UNICAMENTSi la nota final de totes i cadascuna de lestres parts de
I'assignatura és igual o superiora9punts.

10) L'avaluacié podria patir alguna modificacié que seria presentada el primer dia de classe.

Activitats d'avaluacié continuada

Resultats
d'aprenentatge

Pes Hores ECTS




Examen escrit 40% 4 0,16 1,4,5,7,8,10, 15, 16,

18, 19
Informes de practicas 20% O 0 5,7,8,14, 17
Lliurament del Informe escrit del cas practic, Exercicis a lliurar, 40% 4 0,16 1,2,3,4,5,6,7,8,9,
Presentacio i defensa oral del cas practic 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17,19
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