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Prerrequisitos

En principio no se requieren conocimientos previos especificos.

Objetivos y contextualizacion

El objetivo de la asignatura Gestion de Proyectos es introducir al/a la estudiante en los conocimientos,
procesos, habilidades, herramientas y técnicas adecuados para la gestion de proyectos, de tal forma que la
aplicacion de los mismos permita cumplir con los requerimientos planteados para el desarrollo de proyectos y
pueda tener un impacto considerable en el éxito del mismo.

Competencias

® Actitud personal.

® Comunicacion.

® Disponer de los fundamentos de matematicas, economia, tecnologias de la informacién y psicologia de
las organizaciones y del trabajo, necesarios para comprender, desarrollar y evaluar los procesos de
gestion de los distintos sistemas presentes en el sector aeronautico.

® Habitos de pensamiento.

® Habitos de trabajo personal.

® |dentificar, desarrollar o adquirir, y mantener los recursos necesarios para dar respuesta a las
necesidades tacticas y operativas inherentes a las actividades del transporte aéreo.

® Participar en la gestion de los recursos humanos, aplicando adecuadamente los distintos conceptos
implicados: psicologia aplicada a las organizaciones, comunicacion interna y externa de la empresa,
aspectos econdémicos y aspectos legales.

® Trabajo en equipo.

Resultados de aprendizaje

1. Adaptarse a situaciones imprevistas.



N

14.

15.
16.
17.
18.
19.

Con

Asumir el rol de direccién del equipo de desarrollo de un proyecto.

Asumir y respetar el rol de los diversos miembros del equipo, asi como los distintos niveles de
dependencia del mismo.

Comunicar eficientemente de forma oral y/o escrita conocimientos, resultados y habilidades, tanto en
entornos profesionales como ante publicos no expertos.

Desarrollar el pensamiento sistémico.

Desarrollar la capacidad de analisis, sintesis y prospectiva.

Desarrollar un pensamiento y un razonamiento critico.

Evaluar de forma critica el trabajo realizado.

Gestionar el tiempo y los recursos disponibles. Trabajar de forma organizada.

Hacer uso eficiente de las TIC en la comunicacion y transmision de ideas y resultados.

. Identifficar los procesos basicos de gestién de proyectos.

. Identificar, gestionar y resolver conflictos.

. Mantener una actitud proactiva y dinamica respecto al desarrollo de la propia carrera profesional, el
crecimiento personal y la formacién continuada. Espiritu de superacion.

Planificar y ejecutar el proyecto de desarrollo de algun subsistema de baja complejidad propio del
sector.

Prevenir y solucionar problemas.

Tomar decisiones propias.

Trabajar cooperativamente.

Trabajar de forma autdbnoma.

Trabajar en entornos complejos o inciertos y con recursos limitados.

tenido

Tema 1: Introduccion a la Gestion de Proyectos

¢ Qué es un proyecto?

Gestidn de proyectos: Generalidades
Gestion de proyectos: Necesidad e interés
Distintas formas de gestion de proyectos

El enfoque sistémico: Generalidades

Tema 2: El ciclo de Desarrollo de un Sistema

Ciclo de vida de un sistema

Fase de definicion

Fase de concepcién

Fase de construccién

Fase de puesta en marcha

Fase de cesion

Esquemas (fines y actividades) de las fases

Orden y duracién de las fases

Tema 3: Estudio de Viabilidad



Qué es el estudio de Viabilidad
Objetivos del estudio de Viabilidad

Diferentes propuestas para realizar un estudio de Viabilidad

Tema 4: Planificacién del Proyecto
Introduccion
El Plan Maestro del Proyecto
Organizacion del proyecto: Responsabilidades

Programacion de actividades: El diagrama de Gantt

Tema 5: Métodos de Programacion Basados en Grafos
Introduccion
Métodos de programacion temporal

Programacion compatible con los recursos

Tema 6: Analisis de Costos
Introduccion
El proceso de estimacion de costes
Presupuesto y gestion contable

Programacion y control de costes

Tema 7: Gestion del Riesgo
Introduccion
Identificacion del riesgo
"Medidas" del riesgo

Tema 8: Control del Proyecto
Introduccion
Andlisis del rendimiento
Control de los cambios

Informes

Actividades formativas y Metodologia



Titulo Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases de problemas 12 0,48 7,6,11,14,2
Clases de practicas 12 0,48 11,14, 2,17
Clases de teoria 26 1,04 11,14, 2

Tipo: Supervisadas

Seguimiento del caso practico asignado 12 0,48 8,7,6, 15,17

Tipo: Auténomas

Desarrollo del caso practico asignado 30 1,2 1,8,7,5,6,11,12,16,9, 14, 15,2, 17,19
Estudio 25 1 7,6,13,16,9, 15,18
Realizacién de ejercicios 25 1 7,6,11,14,2,18

Actividades dirigidas

Clases de teoria: Clases magistrales de exposicion de fundamentos y técnicas, con apoyo de TIC e
interaccion en grupo completo.

Clases de problemas: Aprendizaje de técnicas propias de la gestion de proyectos mediante la resolucion de
problemas.

Clases de practicas: Sesiones de introduccion al uso de herramientas informaticas de ayuda a la gestion de
proyectos. Sesiones de practicas utilizando la herramienta para la gestion de proyectos Microsoft Project. La
asistencia a las sesiones de practicas es obligatoria. Sélo se puede faltar a 1 sesion sin justificacion.

Actividades supervisadas

Seguimiento del caso practico asignado: Sesiones para el planteamiento y posterior seguimiento de los casos
practicos (proyectos) asignados. Debate y toma de decisiones en cada grupo de trabajo. Interaccién entre los
grupos.

Presentacion oral del caso practico asignado: Sesiones de presentacion y defensa oral del caso practico
(proyecto) asignado a cada grupo. Debate en grupo completo del planteamiento y desarrollo de los distintos
proyectos presentados.

Actividad auténoma

Desarrollo del caso practico asignado: Debate y toma de decisiones, en cada grupo de trabajo. Desarrollo del
trabajo en funcién de los distintos roles asignados. Preparacién de la presentacion oral.

Realizacion de ejercicios: Realizacion de ejercicios sobre técnicas propias de la gestion de proyectos.
Estudio: Trabajo personal de consolidacién de los conocimientos.

Nota: se reservaran 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulacién
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluacién de la actuacion del profesorado y de evaluacion de
la asignatura o médulo.



Evaluacién

Actividades de evaluacién continuada

Resultados de

Titulo Horas ECTS o
aprendizaje

Entrega del Informe escrito del caso practico, Ejercicios a entregar, 40% 4 0,16 3,1,4,8,7,5,6, 11,

Presentacion y defensa oral del caso practico 12, 13,10, 9, 14, 15,
2,17,19

Examen escrito 40% 4 0,16 1,4,8,7,6, 16,9,
15, 18, 19

Informes de practicas 20% O 0 4,7,6,14,17

Esta asignatura no prevé el sistema de evaluacion Unica

La evaluacién constara de tres partes (P1: teoria, P2: proyecto y P3: practicas):

NOTA FINAL = (Nota P1 x 0,4) + (Nota P2 x 0,4) + (Nota P3 x 0,2)

Nota P1: Nota del examen tedrico.

Nota P2: Nota del Proyecto.

Nota P3: Nota promedio de practicas.

Se deberan aprobar las partes P1 y P2 con al menos 5 puntos cada una, de lo contrario se considerara la
asignatura como Suspendida.

P1) Examen tedrico: sobre los fundamentos y técnicas propias de la gestion de proyectos.

- Se realizara un examen escrito al final del curso, en la fecha prevista para tal fin, donde se evaluaran los
conocimientos adquiridos sobre la asignatura, y constituird el 40% de la nota global de la asignatura.

- El/la estudiante se podra presentar al examen tedrico siempre que se haya presentado y haya sido
previamente evaluado en las partesP2 y P3 (ambas).

- En caso de NO aprobar el examen tedrico el/la estudiante podra realizar un examen de recuperacion en la
fecha prevista para tal fin.

- El/la estudiante se podra presentar al examen de recuperacion siempre que se haya presentado y haya sido
previamente evaluado/a en las partesP2 y P3 (ambas), y siempre que se haya presentado a un conjunto de
actividades que representen al menos dos terceras partes de la calificacion total de la asignatura.

- Si el/la alumno/a realiza el examen de recuperacion, la nota obtenida en el mismo sustituira la nota del
examen tedrico NO aprobado anterior, y finalmente constituira la nota con la que se calificara la parte de
teoria.

- La nota minima aprobatoria de cada examen es de 5 puntos, sin redondear ni aproximar la nota obtenida en
mismo.

P2) Proyecto: sobre un area del sector aeronautico.



- Se realizaran proyectos en grupos de minimo cuatro (4) y maximo ocho (8) estudiantes (en funcién del
numero de estudiantes de la asignatura), y constituira el 40% de la nota global de la asignatura, la evaluacion
incluira:

2.1) La correccion de los ejercicios que deberan entregar a lo largo de todas las sesiones de problemas.
2.2) La entrega de un informe escrito del proyecto (Plan Maestro del Proyecto).
2.3) La presentacion oral y defensa del proyecto.

-La nota minima aprobatoria del proyecto es de 5 puntos, sin redondear ni aproximar la nota obtenida en
mismo.

- Debido al caracter progresivo y continuo de la actividad indicada en el apartado 2.1, durante todo el
semestre, en cada clase de problemas se estableceran las medidas de correccidén oportunas para la
recuperacion de cada ejercicio. EN NINGUN CASO esta actividad de evaluacion de se podra recuperar de
forma diferente a la indicada anteriormente.

- Las actividades de evaluacion indicadas en los apartados 2.2 y 2.3 se realizaran en las fechas
oportunamente informadas en clase de problemas y/o en el Campus Virtual. En NINGUN CASO estas
actividades de evaluacién son recuperables.

2.1) Ejercicios a entregar: sobre las técnicas propias de la gestion de proyectos.

- Durante todo el curso, en cada clase de problemas, los/las estudiantes deberan entregar ejercicios relativos
al desarrollo del proyecto asignado, en los cuales pondran en practica progresivamente los procesos,
habilidades y técnicas adecuadas para la gestién de proyectos, adquiridos en la asignatura.

- Estos ejercicios deberan reflejar las correcciones indicadas en los ejercicios previos, y finalmente deberan
ser recopilados y estructurados para la elaboracion del Plan Maestro del Proyecto.
2.2) Informe escrito del caso practico: documentacion del proyecto realizado.

- Los/las estudiantes deberan realizar un proyecto donde se evaluaran los procesos, habilidades,
herramientas y técnicas adecuadas para la gestion de proyectos, adquiridos en la asignatura.

- Al final del curso deberan entregar el Plan Maestro del Proyecto realizado.
2.3) Presentacion y defensa oral del caso practico: sesion oral supervisada en el grupo completo.

- Al final del curso cada grupo de proyectos debera realizar una presentacion y defensa oral del proyecto
realizado.

- Cada miembro del grupo debera exponer uno o mas puntos del plan maestro del proyecto en un tiempo de 5
minutos consecutivos, distribuidos segun el criterio de cada grupo.

P3) Informes de practicas:

- Las practicas se realizaran en grupos de tres (3) personas como maximo. Para su evaluacion, la entrega de
cada practica consistira en:

3.1) Una memoria en formato ".pdf" con la respuesta a las diferentes preguntas y cuestiones que se formulan
en el guién de cada practica.

3.2) Ficheros con extension ".mpp" que deben contener los proyectos Microsoft Project correspondientes a
cada practica.

- La evaluacion de las practicas constituira el 20% de la nota global de la asignatura.



- La nota minima aprobatoria de cada practica es de 5 puntos, sin redondear ni aproximar la nota obtenida en
cada una ellas.

- Para realizar el promedio de practicas al menos cuatro practicas deberan estar aprobadas, y ademas se ha
de obtener una nota minima de 2.5 puntos en una practica no aprobada.

- La entrega de cada una de las practicas se debera realizar en las fechas previamente fijadas para tal fin.

- Las practicas entregadas fuera de plazo sufriran una penalizacién del 20% de la nota obtenida en la practica
correspondiente.

- Las practicas suspendidas pueden ser recuperadas realizando una nueva entrega corregida de la(s)
practica(s) supendida(s), y sufriran una penalizacion del 20% de la nota obtenida en esta nueva evaluacién de
la practica(s) correspondiente(s).

- La fecha maxima para la entrega de las practicas fuera de plazo, o de las practicas suspendidas a recuperar,
sera hasta el ultimo dia del periodo de recuperaciéon. En NINGUN caso se aceptaran entregas de practicas
posterior al periodo de recuperacion.

4) Alumnos/as Repetidores/as:

Las tres partes de la asignatura se evaluaran de la misma forma y en los mismos términos que se evaluara a
los/las estudiantes no repetidores/as:

Convalidaciones:

P1) Podran convalidar la nota correspondiente a la parte de teoria obtenida en el curso anterior, solamente en
el caso de que dicha nota sea aprobatoria. La nota minima aprobatoria es de 5 puntos.

P2) Podran convalidar la nota correspondiente a la parte de proyecto obtenida en el curso anterior, solamente
en el caso de que dicha nota sea aprobatoria. La nota minima aprobatoria es de 5 puntos.

P3) Podran convalidar la nota correspondiente a la parte de practicas obtenida en el curso anterior, solamente
en el caso de que dicha nota sea aprobatoria. La nota minima aprobatoria es de 5 puntos.

5) El/lla alumno/a obtendra un NO Evaluable comonota finalen el caso de que:

5.1) NO se presente al examen tedrico y NO se presente al examen de recuperacion, de la parte de teoria.
5.2) NO entregue, y/o NO sepresente (sin la debida justificacion) a, el 75% de las sesiones de problemas, y
NO entregue el 60% de las practicas, y

NO entregue el informe escrito del proyecto y/o NO se presente a la presentacion oral y defensa del proyecto.
6) El/la alumno/a obtendra la calificacion de Suspenso en el caso de que: Nota P1 < 5, o Nota P2 < 5, o Nota
P3<4.5

La nota que tendra el/la alumno/a calificado/a con Suspenso sera la mayor nota NO aprobatoria que haya
obtenido en cualquiera de las tres partes de la evaluacién de la asignatura:

® | a nota correspondiente a la evaluacion de la parte de teoria, Nota P1, si es la mayor nota NO
aprobatoria obtenida por el/la alumno/a.

® | a nota correspondiente a la evaluacion de la parte de proyecto, Nota P2, si es la mayor nota NO
aprobatoria obtenida por el/la alumno/a.

® | a nota correspondiente a la evaluacién de la parte de practicas, Nota P3, si es la mayor nota NO
aprobatoria obtenida por el/la alumno/a.



7) Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, se calificaran con un cero las
irregularidades cometidas por el/la estudiante que puedan conducir a una variaciénde la calificacion de un
acto de evaluacion. Por lo tanto, la copia, el plagio, el engafo, dejar copiar, etc. en cualquiera de las
actividades de evaluacion implicara suspender con un cero. Las actividades de evaluacion calificadas de esta
forma y por este procedimiento no seran recuperables. Si es necesario superar cualquiera de estas
actividades de evaluacion para aprobar la asignatura, esta asignatura quedara suspendida directamente con
un cero, sin oportunidad de recuperarla en el mismo curso.

8) Las fechas de evaluacion continua y entrega de trabajos se publicaran en el Campus Virtual (o durante las
clases de teoria, problemas y / o practicas), y pueden estar sujetos a posibles cambios de programacion por
motivos de adaptacién a posibles incidencias. Siempre se informara en el Campus Virtual (o durante las
clases de teoria, problemas y / o practicas) sobre estos cambios ya que se entiende que esta es la plataforma
habitual de intercambio de informacién entre profesores/as y estudiantes.

9) Otorgar una calificacion de matricula de honor (MH) es decision del profesorado responsable de la
asignatura. La normativa de la UAB indica que las MH sélo se podran conceder a estudiantes que hayan
obtenido una calificacion final igual o superior a 9.00. Se puede otorgar hasta un 5% de MH del total de
estudiantes matriculados. Para esta asignatura, se otorgara UNICAMENTE si la nota final de todas y cada una
de las tres partes de la asignatura es igual o superior a 9 puntos.

10) La evaluacion podria sufrir alguna modificacion que seria presentada el primer dia de clase.
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Software

Microsoft Project Professional
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Lista de idiomas

Nombre Grupo Idioma SEINER ) Turno
(PAUL) Practicas de aula 11 Espafiol segundo cuatrimestre tarde
(PAUL) Practicas de aula 12 Espafiol segundo cuatrimestre tarde
(PLAB) Practicas de laboratorio 21 Espafiol segundo cuatrimestre tarde
(PLAB) Practicas de laboratorio 22 Espafiol segundo cuatrimestre tarde
(PLAB) Practicas de laboratorio 23 Espafiol segundo cuatrimestre tarde
(TE) Teoria 11 Espafiol segundo cuatrimestre tarde




