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Prerrequisitos

Formalmente no hay prerrequisitos específicos establecidos para esta asignatura. No obstante, se aconseja
seguirla , es decir, una vez superadas la mayor parte de las asignaturas de primer y segundo curso

 matriculándola junto con la mayor parte de las asignaturas de tercer curso, una vez superados por lo menos
, ya que por su situación dentro del currículo del grado de Empresa y Tecnología, en el sexto y108 créditos

último semestre con asignaturas obligatorias, su contenido se relaciona directamente con la última etapa
formativa del grado y con la preparación del trabajo final de grado.

Objetivos y contextualización

La asignatura tiene un doble objetivo. El primero y más específico es el de introducir el conjunto de
conocimientos, técnicas y habilidades necesarias para poder diseñar, planificar y desarrollar proyectos en el
ámbito de las empresas y organizaciones en general, y en el entorno de la innovación tecnológica y de los
sistemas de información empresarial en particular. Asimismo, esta asignatura proporciona herramientas de
interés para abordar la confección del trabajo de final de grado durante el cuarto curso.

Al finalizar el curso, los y las estudiantes deberán ser capaces de:

Definir los objetivos básicos de un proyecto, efectuando un estudio previo de viabilidad; así como
definir de forma precisa el alcance del proyecto que finalmente deba realizarse, valorando su impacto
social, económico y medioambiental.
Identificar y planificar les distintas tareas que requiere la puesta en marcha de un proyecto, efectuando
su planificación temporal y asignación de recursos, utilizando también las herramientas informáticas
necesarias
Evaluar tanto costes como riesgos asociados al proyecto; definiendo también los estándares de calidad
que requiere un proyecto, estableciendo las metodologías que permitan asegurar su cumplimiento.
Determinar la metodología de seguimiento y control del proyecto durante su ejecución, proponiendo
soluciones informáticas adecuadas al mismo.

Asimismo, deberán ser capaces de transmitir correctamente información relativa a los proyectos estudiados,
tanto en forma de presentaciones orales como de informes escritos, en diversas etapas de realización de un
determinado proyecto.
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Competencias

Actuar en el ámbito de conocimiento propio valorando el impacto social, económico y medioambiental.
Capacidad de trabajar en equipo.
Demostrar la capacidad de planificación en función de objetivos y recursos disponibles.
Demostrar la motivación por la calidad en los objetivos y en el desarrollo de su trabajo.
Demostrar que conoce las técnicas de elaboración y gestión de proyectos así como su aplicación
específica al entorno de los Sistemas de Información y la gestión de la innovación.
Demostrar sensibilidad hacia temas sociales y medioambientales.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Introducir cambios en los métodos y los procesos del ámbito de conocimiento para dar respuestas
innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje

Analizar una situación e identificar los puntos de mejora.
Comunicación con expertos de otros campos y no expertos.
Demostrar la capacidad de planificación en función de objetivos y recursos disponibles.
Demostrar la motivación por la calidad en los objetivos y en el desarrollo de su trabajo.
Demostrar que comprende los comportamientos humanos, individuales y de grupos en entornos
profesionales.
Demostrar que conoce las técnicas de elaboración y gestión de proyectos así como su aplicación
específica al entorno de los Sistemas de Información y la gestión de la innovación.
Demostrar sensibilidad hacia temas sociales y medioambientales.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo.
Ponderar los riesgos y las oportunidades de las propuestas de mejora tanto propias como ajenas.
Proponer nuevos métodos o soluciones alternativas fundamentadas.
Proponer proyectos y acciones viables que potencien los beneficios sociales, económicos y
medioambientales.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
Realizar presentaciones orales adaptadas a distintas audiencias.
Trabajar en equipo, compartiendo los conocimientos y sabiéndolos comunicar al resto del equipo y la
organización.

Contenido

La asignatura se desarrollará a partir de los temas siguientes:

Tema 1. Elementos básicos de la gestión de proyectos

Se trata de un tema de carácter introductorio que tiene como objetivo fundamental contestar la pregunta
"¿Qué es un proyecto?", así como presentar el entorno en que se utilizan proyectos en empresas y
organizaciones.

Tema 2. La fase inicial de un proyecto
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Tema 2. La fase inicial de un proyecto

El tema se centra en los elementos necesarios para definir de forma precisa la propuesta de un proyecto y su
alcance.

Tema 3. Planificación de proyectos

El objetivo de este tema es presentar el proceso de planificación detallada de un proyecto, de forma que
permita tanto previsiones a priori cómo el control posterior de su desarrollo.

Tema 4. Métodos de planificación de proyectos basados en redes

El tema presenta las técnicas básicas desarrolladas para poder asegurar una buena planificación temporal de
las distintas tareas de un proyecto complejo, identificando las tareas críticas para asegurar su finalización en
el tiempo previsto así cómo la correcta asignación de recursos escasos.

Tema 5. Análisis de costes

En este tema se consideran los conceptos e instrumentos financieros y contables - ya estudiados previamente
en otras materias del grado -, que tienen intersección con la gestión específica de proyectos, ya que
difícilmente se puede entender la presentación de un proyecto sin incluir estimaciones de coste, presupuesto y
"business case" asociado.

Tema 6. Gestión de la calidad y gestión del riesgo en proyectos

El tema trata de dos ítems diferenciados pero igualmente importantes en la gestión de proyectos: gestionar su
calidad durante la realización y resultados finales; e identificar las fuentes de riesgo más significativas,
planificando las respuestas adecuadas para prevenirlas eficazmente.

Tema 7. El control de un proyecto

La fase de realización de cualquier proyecto requiere también la revisión del seguimiento y cumplimiento de
les previsiones efectuadas a diversos niveles (programación, recursos, costes, calidad), así como los ajustes
necesarios en caso de detectar o requerir modificaciones. El tema tratará también el uso de sistemas de
información para la gestión de proyectos en la fase de control del proyecto.

Tema 8. Evaluación del proyecto y presentación de informes

La presentación de informes, tanto en el momento de finalizar el proyecto como en etapas intermedias, es un
aspecto importante de cualquier proyecto, imprescindible para mantener el flujo de información entre los
responsables del proyecto y la organización en la que se enmarca. Las presentaciones orales y los informes y
memorias escritos tienen objetivos y públicos diferenciados cuyas metodologías básicas es necesario conocer
y saber aplicar. Estos aspectos constituirán el eje central de este último tema del programa de la asignatura.

Actividades formativas y Metodología

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

A. Clases teóricas 20 0,8 1, 14, 6, 7, 10, 11, 13

B. Clases prácticas 10 0,4 1, 2, 5, 6, 4, 7, 10, 11, 13, 9, 15

C. Prácticas de laboratorio 10 0,4 1, 6, 4, 3, 10, 11, 13, 12, 15

D. Presentación de trabajos y discusión de casos prácticos 9,5 0,38 2, 6, 4, 3, 9
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Tipo: Supervisadas

E. Tutorias y sesiones tutorizadas sobre el proyecto 20 0,8 5, 6, 4, 7, 3

Tipo: Autónomas

F. Lectura y comprensión de textos 20 0,8 6, 11, 13

G. Estudio, preparación y redacción del proyecto de curso 59 2,36 1, 14, 5, 6, 4, 7, 3, 10, 11, 12, 15

La metodología docente de la asignatura combina diversas técnicas para favorecer el aprendizaje formativo
en esta materia:

Exposición de conceptos y metodologías básicas de trabajo (en sesiones de carácter teórico previstas
en la actividad dirigida) por parte de los docentes de la asignatura, con el objetivo de establecer las
principales líneas de trabajo en la metodología de gestión de proyectos
Sesiones de tipo más práctico o de laboratorio, que también forman parte de la actividad dirigida, con el
objetivo de consolidar los conocimientos adquiridos mediante la realización de casos prácticos .ad-hoc
Trabajo en equipos de estudiantes durante todo el semestre, desarrollando un proyecto concreto
ideado y propuesto a principio de curso, y basado en el entorno de la innovación tecnológica y de los
sistemas de información empresariales.
Sesiones de consulta acordadas entre docentes y cada uno de los equipos de trabajo (actividad
supervisada) para asegurar un buen desarrollo del proyecto.
Presentaciones orales y escritas de informes de progreso del desarrollo del proyecto asignado a cada
equipo.

Este enfoque combina actividades de  , imprescindibles en cualquier materia de estudio,aprendizaje individual
con la  que debe permitir la consecución de un buen resultado en las tareas de cadapráctica colaborativa
equipo, consolidando así el aprendizaje de cada uno de sus miembros.

Nota: se reservarán 15 minutos de una clase dentro del calendario establecido por el centro o por la titulación
para que el alumnado rellene las encuestas de evaluación de la actuación del profesorado y de evaluación de
la asignatura o módulo.

Evaluación

Actividades de evaluación continuada

Título Peso Horas ECTS
Resultados de
aprendizaje

a. Presentación de ejercicios y resolución individual de casos
prácticos

15% 0 0 1, 14, 6, 4, 7, 3, 8,
10, 11, 12, 9

b. Presentación de informes parcials, escritos u orales, relativos al
proyecto desarrollado

10% 0 0 1, 2, 5, 6, 4, 3, 8, 10,
11, 13, 9, 15

c. Memoria final (técnica) del proyecto trabajado durante el curso 35% 0 0 14, 6, 4, 13, 15

d. Examen final 40% 1,5 0,06 1, 6, 4, 11, 12

La evaluación de la asignatura se realizará de forma progresiva y continuada durante el semestre. El sistema
de evaluación se basa en las siguientes evidencias de aprendizaje:
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Presentación de ejercicios y resolución individual de casos propuestos en las sesiones
presenciales del curso. En algunos casos se requerirá la presentación oral del ejercicio o caso,
incentivando así la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje.
Presentación de informes, orales o escritos, relativos a las diversas fases del proceso de realización
del proyecto específico que desarrollará cada equipo de estudiantes durante el curso.
Presentación de la memoria final (técnica), a final de curso, del proyecto específico desarrollado por
cada equipo.
Examen final, en las últimas semanas del semestre, para favorecer la consolidación del conjunto de la
materia del curso.

La calificación final de la asignatura se obtendrá de la suma ponderada de las valoraciones de las diversas
evidencias, teniendo en cuenta que cada una de les tres componentes citadas tiene un peso específico
distinto:

N =  (actividades individuales durante el curso) +  (presentaciones informes parciales del proyecto) + 15% 10%
 (memoria final del proyecto) +  (examen final)35% 40%

Será condición necesaria para efectuar este cálculo (1) que cada una de las componentes tenga una
puntuación positiva, (2) que la calificación individual de la memoria finakl de proyecto sea igual o superior a
4.5 puntos, y (3) que la calificación obtenida en el examen final sea igual o superior a 4.0.

Las calificaciones obtenidas de los trabajos realizados durante el curso siempre serán a nivel individual, y no
necesariamente coincidirán con la calificación del trabajo en sí, ya que se tendrán en cuenta aspectos
individuales comola participación en la resolución y la defensa de los mismos.

Notas importantes sobre la evaluación:

1. Los alumnos que no hayan superado la materia mediante el cómputo anterior, o que no reúnan todas las
condiciones para poder hacerlo, tendrán como nota final el valor inferior entre 4.5 y el valor de N anterior. Una
nota igual o superior a 3.5 da derecho al alumno a participar en la recuperación que se describe a
continuación.

2. Solamente se considerá "No evaluable" un/a estudiante no haya participado en ninguna de las actividades
de evaluación de la asignatura.

3. Esta asignatura  ofrece .NO el sistema de evaluación única

Calendario de actividades de evaluación

Las fechas de las diferentes actividades de evaluación (ejercicios, entrega de trabajos, etc.) se anunciarán con
suficiente antelación durante el semestre.

La fecha del examen final de la asignatura está programada en el calendario de exámenes de la Facultad. Es
importante tener en cuenta que:

"La programación de las pruebas de evaluación no se podrá modificar, salvo que haya un motivo
excepcional y debidamente justificado por el cual no se pueda realizar un acto de evaluación. En este
caso, las personas responsables de las titulaciones, previa consulta al profesorado y al estudiantado
afectado, propondrán una nueva programación dentro del período lectivo correspondiente." Apartado
1del Artículo 115. Calendario de las actividades de evaluación (Normativa Académica UAB)

Los y las estudiantes que, de acuerdo con el párrafo anterior, necesiten cambiar una fechade
evaluación deben presentar la petición rellenando el documento Solicitud reprogramación prueba
disponible en https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/solicitud-reprogramacion-de-pruebas

Procedimiento de revisión de las calificaciones
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Coincidiendo con el examen final se anunciará el día y el medio de publicación de las calificaciones finales.
Asimismo se informará del procedimiento, lugar, fecha y hora de la revisión de las mismas de acuerdo con
lanormativade laUniversidad.

Proceso de Recuperación

"Para participar en el proceso de recuperación el alumnado debe haber sido previamente evaluado en un
conjunto de actividades que represente un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la
asignatura o módulo."  LosApartado 3 del Artículo 112 ter. La recuperación (Normativa Académica UAB).
y las estudiantes deben haber obtenido una calificación media de la asignatura entre 3,5 y 4,9.

La fecha de esta prueba está programada en el calendario de exámenes de la Facultad. Cualquier estudiante
que se presente y la supere aprobará la asignatura con una nota de 5. En caso contrario mantendrá la nota
final calculada de acuerdo con el punto 1. anterior.

Irregularidades en actos de evaluación

Sin perjuicio de otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa
académica vigente, "en caso que el estudiante realice cualquier irregularidad que pueda conducir a una
variaciónsignificativa de la calificación de un acto de evaluación, se calificará con un 0 este acto de
evaluación, con independencia del proceso disciplinario que se puedainstruir. En caso que se produzcan
diversas irregularidades en los actos de evaluación de una misma asignatura, la calificación final de esta
asignatura será 0". Apartado 10 del Artículo 116. Resultados de la evaluación. (Normativa Académica
UAB).
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Software

Además del software estándar de office (MS o open) para la presentación escrita de ejercicios, se utiliza
también software para la presentación oral de trabajos (MS o cualquier otro que sirva al mismo propósito) y
software específico de planificación de proyectos (Project Libre, etc.), así como otras herramientas de gestión
y control de proyectos.

Lista de idiomas

Nombre Grupo Idioma Semestre Turno

(PAUL) Prácticas de aula 201 Catalán segundo cuatrimestre manaña-mixto

(PLAB) Prácticas de laboratorio 201 Catalán segundo cuatrimestre manaña-mixto

(PLAB) Prácticas de laboratorio 202 Catalán segundo cuatrimestre manaña-mixto

(TE) Teoría 20 Catalán segundo cuatrimestre manaña-mixto
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