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Prerequisits

Formalment no hi ha prerequisits especifics establerts per a aquesta assignatura. No obstant, s'aconsella
seguir-la un cop superades la major part de les assignatures de primer i segon curs, és a dir, matricular-la
juntament amb la resta d'assignatures de tercer curs, havent superat aproximadament 108 crédits del grau, ja
que per la seva situacio dins el curriculum del grau d'Empresa i Tecnologia, al sisé i Ultim semestre amb
assignatures obligatories, el seu contingut es relaciona directament amb la darrera etapa formativa del grau i
també amb la preparacio del treball final de grau.

Objectius

L'assignatura té un doble objectiu. El primer, i més especific, és el d'introduir els i les estudiants en el conjunt
de coneixements, técniques i habilitats necessaries per dissenyar, planificar i desenvolupar projectes en
I'ambit de les empreses i organitzacions en general, i en I'entorn de la innovacié tecnologica i dels sistemes
d'informacié empresarials en particular. Al mateix temps, aquesta assignatura proporciona eines d'interés per
abordar la confeccié del treball de final de grau durant el quart curs del grau.

En acabar el curs, els i les estudiants hauran de ser capacges de:

® Definir els objectius basics d'un projecte, efectuar-ne I'estudi previ de viabilitat; aixi com definir de forma
acurada I'abast del projecte que finalment es decideixi realitzar, valorant-ne l'impacte social, economic i
medi-ambiental.

® |dentificar i planificar les diverses tasques que requereix la posada en marxa d'un projecte, efectuar-ne
la planificacié temporal i assignacié pertinent de recursos, utilitzant també les eines informatiques més
adients.

® Avaluar tant costos com riscs associats al projecte, i definir els estandards de qualitat que requereix el
projecte, establint eines i metodologies per assegurar-ne el compliment.

® Estructurar la metodologia de seguiment i control del projecte durant la seva execucio, proposant I'Gis
d'eines informatiques adients.

Aixi mateix, hauran de ser capages de transmetre informacio relativa als projectes estudiats, tant en forma de
presentacions orals com d'informes escrits, en diferents etapes de realitzacié d'un determinat projecte.

Resultats d'aprenentatge

® CMA17 (Treballar cooperativament assumint qualsevol rol dins un equip de treball vinculat a un projecte
en I'ambit del grau.) Treballar cooperativament assumint qualsevol rol dins un equip de treball vinculat a



un projecte en I'ambit del grau.

CM30 (Desenvolupar un pla d'empresa a partir d'una necessitat identificada, tot detallant aspectes
organitzatius, operatius, de marqueting i comercialitzacio, aixi com legals i financers.) Desenvolupar un
pla d'empresa a partir d'una necessitat identificada, tot detallant aspectes organitzatius, operatius, de
marqueting i comercialitzacié, aixi com legals i financers.

CM31 (Planificar un projecte de millora en funcié dels objectius i dels recursos disponibles.) Planificar
un projecte de millora en funcié dels objectius i dels recursos disponibles.

KM27 (Identificar quines tecnologies i com aquestes poden ajudar a millorar la competitivitat d'una
empresa o organitzacio.) ldentificar quines tecnologies i com aquestes poden ajudar a millorar la
competitivitat d'una empresa o organitzacio.

SMO08 (Realitzar presentacions orals tant de caracter técnic com de gestié adaptades a diferents
audiéncies.) Realitzar presentacions orals tant de caracter técnic com de gestié adaptades a diferents
audiencies.

Continguts

L'assignatura es desenvolupara a partir dels temes seglents:

Tema 1. Elements basics de la gestio de projectes

Es tracta d'un tema de caire introductori que té com a objectiu fonamental contestar la pregunta "Qué és un
projecte?", aixi com presentar I'entorn en que s'utilitzen projectes en el mén de les empreses i organitzacions.
S'hi treballaran:

La gestio de projectes com a resposta a la necessitat de tractar problemes i treure profit de noves
oportunitats en I'entorn empresarial i de les organitzacions.

Les caracteristiques basiques dels projectes i de la gesti6 de projectes, comentant i/o discutint
exemples de projectes en diferents entorns.

El cicle de desenvolupament d'un projecte.

Els diversos enfocaments de la gestio de projectes: de I'esquema classic en waterfall al
desenvolupament seguint técniques agile.

Tema 2. La fase inicial d'un projecte

El tema es centra en els elements que sén necessaris per arribar a definir de forma acurada una proposta de
projecte.

Els diferents punts d'inici de projectes. Context estratégic i necessitats.

Definicio dels objectius i de I'abast d'un projecte. Avaluacio de la factibilitat d'un projecte (aproximacié al
Business case).

L'etapa inicial d'un projecte en I'entorn client-consultor.

Els Request for Proposals i la seva utilitat en I'entorn de projectes tecnologics. Confeccié de RFP per a
projectes especifics.

Tema 3. Planificacié de projectes

L'objectiu d'aquest tema és presentar de forma genérica el procés de planificacié temporal d'un projecte, de
manera que permeti tant fer previsions a priori com posteriorment controlar el seu desenvolupament:

El pla mestre d'un projecte: necessitat i continguts basics.
L'estructura analitica del projecte (WBS, work breakdown structure).
L'estructura organitzativa i la matriu de responsabilitats d'un projecte.

Tema 4. Métodes de planificacid de projectes basats en xarxes

Una bona planificacio de les diferents tasques d'un projecte complex, aixi com la identificacio de les tasques
critiques per assegurar el compliment a temps de tot el projecte o I'assignacié de recursos escassos son
elements importants, pels que s'han desenvolupat técniques molt especifiques que cal conéixer:



® Especificacié temporal de tasques i representacié en xarxa. Xarxes PERT i CRM per a un projecte.

® Obtencié del cami critic, durada total i marges temporals per a tasques no critiques.

® Diagrames de planificacié i programacio de tasques (scheduling): el diagrama de Gantt i I'ajust de la
matriu de responsabilitats d'un projecte.

® El métode PERT en un context d'incertesa.

® Programacié de projectes a cost minim o amb recursos limitats.

® | 'Us de programari especific (sistemes d'informacid per a la gestié de projectes, PMIS).

Tema 5. Analisi financera

En aquest tema farem una breu incursié en conceptes i instruments financers i comptables que s'han treballat
en altres matéries del grau, perd que tenen interseccié amb la gestié especifica de projectes, ja que dificilment
es pot entendre la planificacié d'un projecte en el que no s'incloguin - entre d'altres - estimacions de cost i
pressupostos de realitzacio. S'incloura també I'estudi detallat de técniques per obtenir un Business Case
adient associat al projecte.

Tema 6. Gestio de la qualitat i gestio del risc en els projectes
El tema aborda dos items diferenciats pero igualment importants en la gestié de projectes:

® Gestio de la qualitat d'un projecte: identificacié de les normes de qualitat rellevants i elaboracio del pla
de qualitat durant la realitzacié del projecte.
® Gestio del risc: Identificacio i mesura de possibles fonts de risc; planificacié de respostes d'actuacio.

Tema 7. El control del projecte

La fase de planificacié d'un projecte requereix també la planificacié del seguiment i acompliment de les
previsions fetes a diversos nivells (programacié temporal, recursos, costos, qualitat), aixi com els ajustaments
necessaris en cas de detectar o requerir modificacions. El tema inclou des de técniques molt basiques com
I'Gs de milestones a I'is dels sistemes d'informacié per a la gestio i el control del projecte.

Tema 8. Avaluacio del projecte i presentacio d'informes

La presentacié d'informes, tant en el moment de finalitzar el projecte com en etapes intermédies, és un
aspecte important d'un projecte, cabdal per a mantenir el flux d'informacié entre els responsables del projecte i
l'organitzacié on s'emmarca. Les presentacions orals i els informes i memories escrites tenen objectius i
publics diferenciats amb metodologies basiques que cal conéixer i saberaplicar. Aquests constituiran I'eix
central d'aquest darrer tema del programa de I'assignatura.

Activitats formatives i Metodologia

Titol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
F. Lectura i comprensio de textes 20 0,8 CM31, KM27

E. Tutories i sessions tutoritzades sobre el projecte 20 0,8 CM17, CM31, KM27, SM08
B. Classes practiques 10 0,4 CM31, KM27

C. Practiques de laborabori 10 0,4 CM17, CM30, CM31

G. Estudi, preparacio i redaccio del projecte de curs 59 2,36 CM17, CM31

D. Presentacio de treballs i discussio de casos practics 8,5 0,34 SMO08

A. Classes teoriques 20 0,8 CM31, KM27

Basada en ABP (Aprenentatge Basat en Projectes), la metodologia docent de I'assignatura combina diverses
tecniques per afavorir I'aprenentatge formatiu en aquesta matéria:



® Exposicié de conceptes i metodologies basiques de treball (en sessions de classe de caire més aviat
teoric previstes dins I'activitat dirigida) per part dels docents de I'assignatura, amb I'objectiu d'establir
les principals linies de treball en la metodologia de gestio de projectes

® Sessions de caire més practic o de laboratori, formant part també de I'activitat dirigida, amb I'objectiu de
consolidar els coneixements adquirits mitjangant la realitzacié de casos practics ad-hoc.

® Treball en equips d'estudiants durant tot el semestre, desenvolupant un projecte especific ideat i
proposat a principis de curs per cada equip, i basat en I'entorn de la innovacié tecnologica i dels
sistemes d'informacié empresarials.

® Sessions de consulta acordades entre els docents de I'assignatura i cadascun dels equips de treball
(activitat supervisada) per assegurar el bon seguiment i desenvolupament del projecte.

® Presentacions orals i escrites d'informes de progrés del desenvolupament del projecte assignat a cada

equip.

Aquest enfocament combina les activitats d'aprenentatge individual, imprescindibles en qualsevol matéria
d'estudi, amb la practica col-laborativa que ha de permetre obtenir un bon resultat en les tasques
encomanades a cada equip, i consolidar aixi I'aprenentatge de cadascun dels seus membres.

A l'assignatura es permet I'is de tecnologies d'Intel-ligéncia Artificial (IA) exclusivament en les activitats
relacionades amb la redaccio d'elements formals vinculats a la memoria del projecte d'equip que es
desenvolupara durant el curs (RFP, i altres similars). Els lliuraments on s'hagin emprat eines d'lA hauran
d'incorporar un annex identificant clarament aquelles parts que hagin estat generades total o parcialment amb
I'ajut d'aquesta tecnologia, especificant-ne les eines i els "promtps" emprats, aixi com incloure una reflexié
critica sobre la influéncia que han tingut en el procés i el resultat final de I'activitat. La no transparéncia de I'Us
de la IA en qualsevol activitat avaluable es considerara falta d'honestedat académica i pot comportar una
penalitzaci6 parcial o total en la nota de I'activitat, o sancions majors en casos de gravetat i/o recurrencia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulacio, perque I'alumnat
completi les enquestes d'avaluacié de I'actuacio del professorat i d'avaluacio de I'assignatura.

Avaluacio

Activitats d'avaluacio continuada

Titol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

b. Presentacio d'informes, per escrit i oralment, relatius al projecte 8% 0 0 CM17, CM31, KM27,

desenvolupat SMO08

a. Presentacio d'exercicis i resolucié individual de casos practics 15% 0 0 CM31, KM27, SM08

d. Examen final 45% 2,5 0,1 CM31, KM27

c. Memoria final técnica del projecte treballat durant el curs 32% 0 0 CM17, CM30, CM31,
KM27, SM08

L'avaluacio de I'assignatura es fara de forma progressiva i continuada durant tot el semestre. El sistema
d'avaluacié es basa en les seglients evidéncies d'aprenentatge:

® Presentaci6 d'exercicis i resolucio6 individual de casos proposats i treballats a les sessions
presencials del curs. Per alguns d'aquests, es requerira la presentacio oral de I'exercici o cas,
incentivant aixi la participacié activa dels estudiants en el seu propi procés d'aprenentatge

® Presentacio6 d'informes, per escrit i oralment, relatius a les diferents fases del procés de realitzacié
del projecte especific que desenvolupa cada equip (petit grup) d'estudiants durant el curs.

® Presentacio de la memoria final (tecnica), a final de curs, del projecte especific desenvolupat per
cada equip.

® Examen final, en les darreres setmanes del semestre, per afavorir la consolidacié individual del



conjunt del material treballat durant el curs.

La qualificacioé final de I'assignatura s'obtindra a partir de la suma ponderada de les valoracions de les
diferents evidéencies, tenint en compte que cada una de les components citades té un pes especific diferent:

N = 15% (activitat individual durant el curs) + 8% (presentacions d'informes parcials del projecte treballat en
equip) + 32% (memoria final del projecte) + 45% (examen final)

Sera condicié necessaria per poder efectuar aquesta suma ponderada que es compleixin les tres condicions
seglients: (1) cadascuna de les components tingui una puntuacié positiva, (2) la qualificacié individual
obtinguda a la memoria final del projecte sigui igual o superior a 4.5, i (3) la qualificacié obtinguda a I'examen
final sigui igual o superior a 4.0.

Cal tenir en compte que les qualificacions obtingudes dels treballs realitzats durant el curs i la memoria final
del projecte sempre seran a nivell individual, i no necessariament coincidiran amb la qualificacié del treball en
si, ja que es tindran en compte aspectes individuals como ara la participacié en la resolucié i la defensa dels
mateixos.

Notes importants relatives a I'avaluacioé:

1. Els i les estudiants que no hagin superat I'assignatura fent servir el calcul anterior, o que no compleixin
alguna de les condicions per poder-lo realitzar, tindran com a qualificacio final el valor menor entre 3.5i N. Si
aquest valor és igual o superior a 3.5, I'estudiant podra participar en el procés de recuperacié que es descriu
més avall.

2. Un estudiant que realitzi almenys una de les components de l'avaluacié continuada ja no pot ser considerat
NO AVALUABLE.

3. Aquesta assignatura NO preveu un sistema d'avaluacié unica.
Calendari d'activitats d'avaluacio

Les dates de les diferents activitats d'avaluacio (exercicis, lliurament de treballs, ...) s'anunciaran amb suficient
antelacio durant el semestre.

La data de la prova final de I'assignatura esta programada en el calendari d'examens de la Facultat. En aquest
sentit, cal tenir en compte que:

® \"La programacio de les proves d'avaluaci6 no es podra modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional
i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d'avaluacié.En aquest cas, les persones
responsables de les titulacions, prévia consulta al professorat i a I'estudiantat afectat, proposaran una
nova programacio dins del periode lectiucorresponent.\" Apartat 1 de I'Article 115. Calendari de les
activitats d'avaluacié (Normativa AcademicaUAB)

® FElsiles estudiants que, d'acord amb el paragraf anterior, necessitin canviar una data d'avaluacié han
de presentar la peticié omplint el document Sol-licitud reprogramacié prova que trobaran a
https://eformularis.uab.cat/group/deganat_feie/reprogramacio-proves

Procediment de revisio de les qualificacions
Coincidint amb I'examen final s'anunciara el dia i el mitja en que es publicaran les qualificacions finals. De la

mateixa manera s'informara del procediment, lloc, data i hora de la revisio de les mateixes d'acord amb la
normativa de la Universitat.

Procés de Recuperacio



"Per participar al procés de recuperacioé I'alumnat ha d'haver estat préviament avaluat en un conjunt d'activitats
que representi un minim de dues terceres parts de la qualificacié total de I'assignatura o modul.” Apartat 3 de
I'Article 112 ter. La recuperacio (Normativa Academica UAB). Els i les estudiants han haver obtingut una
qualificacié mitjana de I'assignatura entre 3.5 4.9.

La data d'aquesta prova esta programada en el calendari d'examens de la Facultat. L'estudiant que es
presenti i la superi aprovara l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindra la qualificacio final
descrita al punt 1 anterior.

Irregularitats en actes d'avaluacio

Sense perjudici d'altres mesures disciplinaries que s'estimin oportunes,i d'acord amb la normativa académica
vigent, \"encas que l'estudiant realitzi qualsevolirregularitat que pugui conduir a una variacioé significativade la
qualificacio d'un acte d'avaluacié, es qualificara amb 0 aquest acte d'avaluacié, amb independéncia del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluacio
d'una mateixa assignatura, la qualificacio final d'aquesta assignatura sera O\". Apartat 10 de I'Article 116.
Resultats de I'avaluacid. (Normativa Academica UAB)
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Programari

A més del programari estandard d'office (MS o open) per a la presentacié escrita d'exercicis, s'utilitza també
programari per a la presentacio oral de treballs (MS o qualsevol altre que serveixi al mateix proposit) i
programari especific de planificacio de projectes (Project Libre), aixi com altres eines de gestio i control de



projectes.

Grups i idiomes de I'assignatura

La informacié proporcionada és provisional fins al 30 de novembre.
A partir d'aquesta data, podreu consultar I'idioma de cada grup a
través d'aquest enllag. Per accedir a la informacio, caldra introduir el

CODI de Il'assignatura

Tipus de docéncia Grup Idioma Semestre Torn

(TE) Teoria 20 Catala segon mati-mixt
quadrimestre

(PAUL) Practiques d'aula 201 Catala segon mati-mixt
quadrimestre

(PLAB) Practiques de 201 Catala segon mati-mixt

laboratori quadrimestre

(PLAB) Practiques de 202 Catala segon mati-mixt

laboratori quadrimestre



https://sia.uab.es/servei/ALU_TPDS_PORT_CAT.html

